

Dodatek č. 2
K SMLouvĚ O DíLO č. 010/2018
ze dne 25.7.2018

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění mezi těmito stranami:

O b j e d n a t e l: Obec Kostice
Se sídlem : Nám. osvobození 445/14 , 691 52 Kostice
Zastoupený : Mgr. Libor Balga , starosta obce
IČ : 00283274
DIČ : CZ00283274
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Mgr. Libor Balga , starosta obce

Z h o t o v i t e l: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o
Se sídlem : Trávníky 502 / 23, Tvrdonice 691 53
Zastoupený : Libor Šimáček , jednatel
IČO : 29301483
DIČ : CZ29301483
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Libor Šimáček , jednatel

S T A V B A : Kostice – v ul. Pionýrská , Sadová , oprava kanalizace

I.

Dosavadní ujednání uvedené v článku IV. Doba plnění , uvedené ve smlouvě o dílo č.010/2018 ze dne 25.7.2018 a dodatku č.1 se mění na:

Původní termín dokončení : 30.10.2018

Nový termín dokončení : 15.4.2019

II.

Dosavadní ujednání uvedené v článku V. Cena díla smlouvy o dílo č.010/2018 ze dne 25.7.2018 se mění na :

Na základě přiloženého soupisu víceprací se cena upravuje takto :

Původní cena 205 704,61 Kč + 21 % DPH 43 197,97 Kč = 248 902,58 Kč s DPH

Nová cena 248 734,60 Kč + 21 % DPH 52 234,27 Kč = 300 968,90 Kč s DPH

III.

Tento dodatek číslo 1. ke smlouvě o dílo č. 010/2018 ze dne 25.7.2018 se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo č. 010/2018 ze dne 25.7.2018 jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany níže připojují své podpisy..

V Kosticích:

Za objednatele :

Mgr. Libor Balga



Za zhotovitele:

Libor Šimáček

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.
Trávníky 502/23
691 53 Tvrdonice
IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483 ①