

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele: 144/2021

(dále jen jako "Smlouva o dílo")

Objednatel

Obec Kostice

nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 4324651/0100

IČ: 00283274

Datová schránka: 2zybdgu

Ve věcech smluvních: Ing. Libor Balga, starosta obce Kostice

Zhotovitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100

IČ: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Datová schránka: j8pd5dg

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Preambule:

Dnem 6.1.2022 shora specifikované smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v oblasti vybudování technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu nových rodinných domů stavby s názvem „Kostice - TI pro výstavbu RD v lokalitě Padělky III. a IV. etapa a komunikace a cyklostezka kolem hřbitova“.

V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy, kdy se smluvní strany na základě vzájemné dohody usnesly na nutnosti změny ceny díla, která je uvedena v článku V. tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují:

- a) změny dle § 222, odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty

závazku, přičemž tyto změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č.3, vč. rozpočtů, tvořících přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Na základě dohody obou smluvních stran se tak mění a doplňují následující články:

Článek V. Cena díla
se mění následovně:

Odstavec 5.3. se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě Změnového listu č.3 víceprací a méněprací činí:

Cena celkem bez DPH:	17.552.964,39 Kč
Sazba DPH:	21%
DPH celkem:	3.686.122,52 Kč
Cena celkem s DPH:	21.239.086,91Kč

Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o dílo neupravená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení s platností originálu.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4) Tento dodatek je platný a nabývá účinnosti podpisem druhou ze smluvních stran.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 3 vč. rozpočtů

V Kosticích dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Mgr. Libor Balga
Digitálně podepsal Mgr.
Libor Balga
Datum: 2022.09.06
09:10:36 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Pavel Borek
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2022.09.09
07:59:08 +02'00'

Mgr. Libor Balga
starosta obce Kostice

Ing. Pavel Borek
člen představenstva