

## **Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele:  
Číslo smlouvy Zhotovitele: **144/2021**

(dále jen jako "Smlouva o dílo")

### **Objednatel**

#### *Obec Kostice*

nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 4324651/0100  
IČ: 00283274  
Datová schránka: 2zybdgu  
Ve věcech smluvních: Ing. Libor Balga, starosta obce Kostice

### **Zhotovitel**

#### *FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.*

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100  
IČ: 253 17 628  
DIČ: CZ25317628  
Datová schránka: j8pd5dg  
Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

### **Preambule:**

Dnem 6.1.2022 shora specifikované smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v oblasti vybudování technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu nových rodinných domů stavby s názvem „Kostice - **TI pro výstavbu RD v lokalitě Padělky III. a IV. etapa a komunikace a cyklostezka kolem hřbitova**“.

V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy, kdy se smluvní strany na základě vzájemné dohody usnesly na nutnosti změny doby plnění a změny ceny díla, které jsou uvedeny ve článku IV. a V. tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují:

- a) změny dle § 222, odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž tyto změny jsou uvedeny ve Změnových listech č.1, 2, vč. rozpočtů, tvořících přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Na základě dohody obou smluvních stran se tak mění a doplňují následující články:

**Článek IV. Doba plnění**  
se mění následovně:

**Odstavec 4.3. se nahrazuje tímto zněním:**

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), nejpozději do 180 dnů od předání staveniště.

**Článek V. Cena díla**  
se mění následovně:

**Odstavec 5.3. se nahrazuje tímto zněním:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě rozpočtu víceprací a činí:

**Cena celkem bez DPH: 18.697.443,26 Kč**

**Sazba DPH: 21%**

**DPH celkem: 3.926.463,08 Kč**

**Cena celkem s DPH: 22.623.906,34Kč**

**Závěrečná ujednání**

- 1) Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o dílo neupravená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení s platností originálu.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4) Tento dodatek je platný a nabývá účinnosti podpisem druhou ze smluvních stran.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 1, 2, vč. rozpočtů

V Kosticích dne .....

V Brně dne .....

**Za Objednatele:**

Mgr. Libor Balga  
Digitálně podepsal  
Mgr. Libor Balga  
Datum: 2022.07.26  
13:51:44 +02'00'

**Za Zhotovitele:**

Ing. Pavel Borek  
Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Borek  
Datum: 2022.07.26  
12:49:03 +02'00'

Ing. Libor Balga  
Starosta obce Kostice

Ing. Pavel Borek  
člen představenstva