

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„Kostice – změna účelu užívání RD na tradiční lidový dům Kostice“

TENTO DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek č.1“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Obec Kostice

Sídlo: nám. Osvobození 445/114, 691 52 Kostice
IČ: 00283274
Zastoupen: Mgr. Libor Balga, starosta
Ve věcech technických: Ing. Jaroslav Fojtách
(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

Vítězslav Prajka - stavební práce

Sídlo: Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4
IČ: 70478546
Jednající: Vítězslav Prajka
(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 16 Závěrečná ustanovení, bodem 16.9., že se ruší původní znění článku 6 Cena díla a platební podmínky, bodem 6.1. a nahrazují se novými tohoto znění:

6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Z důvodu nutnosti provedení změny prací, které byly předmětem Projektové dokumentace je Cena za včasné a řádné provedení Díla podle smlouvy dohodou Stran stanovena v celkové výši:

Cena dle SOD bez DPH	3 193 385,06 Kč
Cena víceprací bez DPH	864 871,48 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>-864 871,48 Kč</u>

Celková cena bez DPH	3 193 385,06 Kč
DPH 21%	670 610,86 Kč
Celková cena vč. DPH	3 863 995,92 Kč

Bližší specifikace Ceny díla je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy Smlouvy a tohoto dodatku č.1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2023 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou kopiích.

V Kosticích dne 15.11.2023

V Kosticích dne 15.11.2023

Přílohy dodatku č.1:

Příloha č. 1 – „Kostice – změna účelu užívání RD na tradiční lidový dům Kostice“ – položkový rozpočet, vícepráce, méněpráce,

Příloha č. 2 – Změnový list č.1