

RO4/7.6.2017

Dodatek č. 1  
**K SMLouvĚ O DÍLO č. 004/2017**  
ze dne 29.3.2017

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito stranami:

**O b j e d n a t e l :** Obec Kostice

Se sídlem : nám. Osvobození 445/14 , 691 52 Kostice

Zastoupený : JuDr. Bradávková Anna ,starostka obce

IČO : 002832741

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání : JuDr. Bradávková Anna , starostka obce

**Z h o t o v i t e l :** LIKOMSTAV MORAVA s.r.o

Se sídlem : Trávníky 502 / 23, Tvrdonice 691 53

Zastoupený : Libor Šimáček , jednatel

IČO : 29301483

DIČ : CZ29301483

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Libor Šimáček , jednatel

**S T A V B A : Kostice – stavební úpravy zahrady MŠ**

**I.**

Dosavadní ujednání uvedené v článku IV. Doba plnění smlouvy o dílo č.004/2017 ze dne 29.3.2017 se z důvodu termínu dodávky pryžové dlažby mění na:  
Původní termín dokončení prací 15.6.2017 se mění na 31.7.2017

**II.**

Tento dodatek číslo 1. ke smlouvě o dílo č. 004/2017 ze dne 29.3.2017 se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**III.**

Smluvní strany prohlašují , že ujednání obsažená v tomto dodatku č.I. ke Smlouvě o dílo č. 004/2017 ze dne 29.3.2017 jsou jim jasná a srozumitelná , jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany níže připojují své podpisy..

V Kosticích 7. 6. 2017

Za objednatele :

*A. Bzděch*



Za zhotovitele :  
Libor Šimáček

Jednatel **KOMSTAV MORAVA s.r.o.**

Trávníky 502/23

691 53 Tvrdonice

IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483 ①