

205/9.9.2015

Dodatek č. 1  
K SMLOUVĚ O DÍLO č. 003/2015  
ze dne 22.4.2015

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito stranami:

**O b j e d n a t e l :** Obec Kostice

Se sídlem : nám.Osvobození 445 / 14 , 691 52 Kostice

Zastoupený : JuDr.Bradávková Anna

IČO : 00283274

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání : JuDr. Bradávková Anna, starostka obce

**Z h o t o v í t e l :** LIKOMSTAV MORAVA s.r.o

Se sídlem : Na Rynku 198 , Moravská Nová Ves 691 55

Zastoupený : Libor Šimáček , jednatel

IČO : 29301483

DIČ : CZ29301483

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Libor Šimáček , jednatel

**S T A V B A : Stavební úpravy parku na ul. Hlavní , Kostice**

**I.**

Dosavadní ujednání uvedené v čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo č. 003/2015 ze dne 22.4.2015 se mění na základě objednaných víceprací a činí :

Původní cena 959 203,2 Kč + 201 433, Kč DPH 21% = celková cena 1 160 636,- Kč

Nová cena 1 074 864,4 Kč + 225 721,5 Kč DPH 21% = celková cena 1 300 585,9 Kč

**II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 003/2015 ze dne 22.4.2015 zůstávají beze změny.

**III.**

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 003/2015 ze dne 22.4.2015 se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních , přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení

#### IV.

Smluvní strany prohlašují , že ujednání obsažená v tomto dodatku č.I. ke Smlouvě o dílo č. 003/2015 ze dne 22.4.2015 jsou jim jasná a srozumitelná , jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany níže připojují své podpisy..

V Kosticích

9.9. 2015

Za objednatele :

*J. Boudný*



LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.  
Na Rynku 198  
691 55 Moravská Nová Ves  
IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483

Za zhotovitele :  
Libor Šimáček  
Jednatel