

Dodatek č. 3
K SMLOUVĚ O DÍLO č. 004/2017
ze dne 29.3.2017

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito stranami:

O b j e d n a t e l : Obec Kostice

Se sídlem : nám. Osvobození 445 / 14 , 691 52 Kostice

Zastoupený : JUDr. Bradávková Anna , starostkaa obce

IČO : 002832741

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání : JUDr. Bradávková Anna , starostka obce

Z h o t o v i t e l : LIKOMSTAV MORAVA s.r.o

Se sídlem : Trávníky 502 / 23, Tvrdonice 691 53

Zastoupený : Libor Šimáček , jednatel

IČO : 29301483

DIČ : CZ29301483

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Libor Šimáček , jednatel

S T A V B A : Kostice – stavební úpravy zahrady MŠ

I.

Dosavadní ujednání uvedené v čl. V. Cena díla smlouvy o dílo č. 004/2017 ze dne 29.3.2017 se mění na základě předloženého soupisu provedených více a méně prací :

Původní cena 570 211,93 Kč + 119 744,51 Kč DPH 21% = celková cena 689 956,44 Kč

Nová cena 560 000, - Kč + 117 600, - Kč DPH 21% = celková cena 677 600, - Kč

II.

Tento dodatek číslo 3. ke smlouvě o dílo č. 004/2017 ze dne 29.3.2017 se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

III.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku č.2. ke Smlouvě o dílo č. 004/2017 ze dne 29.3.2017 jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změn.

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany níže připojují své podpisy..

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.
Trávníky 502/23
691 53 Tvrdonice
IČ: 29301483 / DIČ: CZ29301483 ①

V Kosticích 18. 8. 2017

Za objednatele :



Za zhotovitele :
Libor Šimáček