

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 603819

Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ke smlouvě o dílo na provedení díla

„KOSTICE – OPRAVA MOSTU PŘES KYJOVKU“

mezi:

Smluvní strany:

Obec Kostice

Sídlo: nám. Osvobození 445/114, 691 52 Kostice

IČ: 00283274

Zastoupen: Mgr. Libor Balga, starosta

Ve věcech technických:

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Sídlo: Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav

IČ: 26264081

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40630

Jednající: Ing. Pavel Balcar

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 5. Cena díla a platební podmínky, bodem 5.5 a článkem 14. Závěrečná ustanovené, bodem 14.7 Smlouvy o dílo uzavřené dne 06.08.2019 na její změně, a to tak, že se ruší původní znění v článku 5. Cena díla a platební podmínky, bodě 5.1. a nahrazuje se novým tohoto znění:

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍCH PODMÍNEK

5.1 Z důvodu nutnosti provedení i jiných prací než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, je cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy dohodou Stran stanovena v celkové výši:

Cena dle SOD bez DPH 1 789 214,85 Kč

Cena méněprací bez DPH 52 534,53 Kč

Cena víceprací bez DPH 68 523,13 Kč

Celková cena bez DPH 1 805 203,45 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetpěttisícdvěstětřikorončtyřicetpěthaléřůčeských) (dále jen „Cena“). Výše DPH je 379 092,72 Kč (slovy: třístasedmdesátdevěttisícdevadesátdvakorunsedmdesátdvaheléřůčeských), tedy cena včetně DPH je 2 184 296,17 Kč (slovy: dvamilionyjednostoosmdesátčtyřtisícdvěstědevadesátšestkorunsedmnásthaleřů).

Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a tohoto dodatku č.1. Tyto položkové rozpočty odpovídají položkovým rozpočtům, které Zhotovitel předložil ve své nabídce v zadávacím řízení týkající se předmětu této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 06.08.2019 zůstávají beze změn. Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Kosticích dne 21. 11. 2019

V Břeclavi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Mgr. Libor Balga
starosta obce

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Riegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264031, DIČ: CZ26264031
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
středisko Břeclav

Ing. Pavel Balcar
jednatel

Příloha:

-Příloha č.1 „603819 – Kostice – oprava mostu přes Kyjovku“

-Příloha č.2 „Kostice – oprava mostu přes Kyjovku (vícepráce, méněpráce)“