

RO 8/19.9.2018

Dodatek č. 1  
**K SMLouvĚ O Dílo č. 010/2018**  
ze dne 25.7.2018

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění mezi těmito stranami:

**O b j e d n a t e l :** Obec Kostice

Se sídlem : Nám. osvobození 445/14 , 691 52 Kostice

Zastoupený : JUDR. Anna Bradávková , starostka obce

IČ : 00283274

DIČ : CZ00283274

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání : JUDr. Anna Bradávková, starostka obce

**Z h o t o v i t e l :** LIKOMSTAV MORAVA s.r.o

Se sídlem : Trávníky 502 / 23, Tvrdonice 691 53

Zastoupený : Libor Šimáček , jednatel

IČO : 29301483

DIČ : CZ29301483

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Libor Šimáček , jednatel

**S T A V B A : Kostice – v ul. Pionýrská , Sadová , oprava kanalizace**

**I.**

Dosavadní ujednání uvedené v článku IV. Doba plnění , uvedené ve smlouvě o dílo č.010/2018 ze dne 25.7.2018 se mění na:

Původní termín dokončení : zahájení stavebních prací 1.9.2018 s dokončením do 3 týdnů

Nový termín dokončení : 30.10.2018

**II.**

Tento dodatek číslo 1. ke smlouvě o dílo č. 010/2018 ze dne 25.7.2018 se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

### III.

Smluvní strany prohlašují , že ujednání obsažená v tomto dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo č. 010/2018 ze dne 25.7.2018 jsou jim jasná a srozumitelná , jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany níže připojují své podpisy..

V Kosticích: 19. 9. 2018

Za objednatele :

JUDr:Bradávková Anna

*A. Bradávková*



Za zhotovitele :

Libor Šimáček

**LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.**  
Trávníky 502/23  
691 53 Tvrdonice  
IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483 ①