

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SOD19-034**

„SPORTKLUB KOSTICE“

**OBJEDNATEL****Obec Kostice**

Sídlem: nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice  
 Zastoupena: Mgr. Libor Balga, starosta obce

IČO 00283274

a

**ZHOTOVITEL****STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

Sídlem: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín  
 zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
 zastoupená Ing. Jiřím Domanským, jednatelem

IČO 26285363  
 oddíl C, vložka 41915

autorizovaný stavbyvedoucí: Dušan Bellay (autorizovaný technik pro Pozemní stavby), tel. 731 504 635

spolu uzavřeli dne 14.6.2019 Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

- 1.1. V článku **I. Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:  
 „Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jednotlivé položky budou fakturovány podle skutečného rozsahu.“
- 1.2. V článku **IV. Cena díla** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:  
 „Z důvodů uvedených v článku I. se cena díla zvyšuje o částku 896 324,18 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Cena díla:

<b>CENA DÍLA BEZ DPH</b>	<b>25 968 124,71 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>5 453 306,19 Kč</b>
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>31 421 430,90 Kč</b>

- 1.3. V článku **III. Lhůty plnění** se ruší bod 1.2 a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:

„ 2. Dokončení a předání stavby 29.6.2020 s výjimkou oplocení

Odůvodnění prodloužení lhůty plnění:

Z důvodu změn v zařízení kuchyně, dodání pergoly a upřesňování vstupních portálů dle požadavků investora a díky koronavirové situaci, se doba předání stavby prodlužuje. “

1.4. **Společná a závěrečná ustanovení**

1. Veškerá ujednání a dohody obsažené ve Smlouvě o dílo SOD19-034 neuvedené v tomto Dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.
2. ZO Kostice na svém zasedání dne ..... usnesením č..... schválila Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. SOD19-034 „SPORTKLUB KOSTICE.“
3. Tento dodatek bude vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Hodoníně, dne .....2020

V Kosticích, dne .....2020

.....  
Ing. Jiří Domanský, jednatel

.....  
Mgr. Libor Balga, starosta obce