



DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTICE – VYBAVENÍ INTERIÉRU

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	Obec Kostice
Sídlo:	nám. Osvobození 445/114, 691 52 Kostice
IČ:	00283274
Zastoupen:	Mgr. Libor Balga, starosta
a	
ZHOTOVITEL:	Dušan Baťka
Sídlo:	Zahradní 20, 691 52 Kostice
IČ:	69682895
DIČ:	CZ7706244062
Zastoupen:	Dušan Baťka
Plátce DPH:	ANO

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2020 uzavřenou na vybavení interiéru "Komunitní centrum Kostice – vybavení interiéru"

I.

Předmět smlouvy

1. Na základě článku 6, odstavce 6.5 Smlouvy ze dne 30.9.2020, se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, specifikované ve změnovém listu stavby č. 1 vč. rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.



II.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

- Cena za dílo dle článku 5, odst. 5.1 Smlouvy (bez DPH): **1.189.400,- Kč**
Cena sjednaných víceprací (bez DPH): **29.609,- Kč**
Cena sjednaných méněprací (bez DPH): **- 32.144,74 Kč**
- Cena uvedená za dílo v článku 5, odst. 5.1 Smlouvy se na základě výše uvedených víceprací navyšuje a na základě výše uvedených méněprací snižuje a nově činí:
Cena bez DPH: **1.186.541,70 Kč**
Výše DPH: **249.173,76 Kč**
Cena vč. DPH: **1.435.715,46 Kč**

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaný oběma smluvními stranami, z nichž každá obdrží po jednom.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. rozpočtu

V Koticích dne *18.12.2020*
Za Objednatele:



Mgr. Libor Balga
starosta obce Kostice

V Koticích dne 16.12.2020
Za Zhotovitele:

Dušan Baťka

Dušan Baťka
STOLAŘSTVÍ
KOSTICE
IČO: 69682895 DIČ: CZ7706244062