



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„KOSTICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY PLOCH PŘED HŘBITOVEM“

TENTO DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek č.1“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Obec Kostice

Sídlo: nám. Osvobození 445/114, 691 52 Kostice

IČ: 00283274

Zastoupen: Mgr. Libor Balga, starosta

Ve věcech technických: Ing. Jaroslav Fojtách

(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Sídlo: Riegrova 817/37, 69002, Břeclav

IČ: 26264081

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40630,

Jednající: Ing. Pavel Balcar

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 14. Závěrečná ustanovení, bodem 14.8 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.9.2020, na její změně, a to tak, že se ruší původní znění v článku 4. Termíny plnění, bodě 4.1 a nahrazuje se novým tohoto znění:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned od předání staveniště, **termín zahájení: 01.03.2021**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Při provádění díla zhotovitel na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště a před dokončením díla zhotovitel rovněž na vlastní náklady zajistí odstranění zařízení staveniště, respektive řádné vyklizení staveniště pro předání a převzetí díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou kopiích.

V Kosticích dne 13. 2. 2021

Za Objednatele:



.....
Mgr. Libor Balga
starosta obce Kostice

V Břeclavi dne 13. 2. 2021

Za Zhotovitele:

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Riegrova 77, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
středisko Břeclav

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel