

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

## „ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ v OBCI KOSTICE – STAVBA“

TENTO DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek č.1“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

### Obec Kostice

Sídlo: nám. Osvobození 445/114, 691 52 Kostice

IČ: 00283274

Zastoupen: Mgr. Libor Balga, starosta

Ve věcech technických: Ing. Jaroslav Fojtách

(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

### Tagnet s.r.o.

Sídlo: Příbická 516, 69125 Vranovice

IČ: 08141312

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112090,

Jednající: Tomáš Raus

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 1.2. ZMĚNY STAVBY PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA, Smlouvy o dílo ze dne 24.3.2021 a to tak, že se ruší původní znění v článku IV. Cena díla a nahrazují se novými dle přílohy č.1

### *IV. Cena díla*

Soupis prací pro plnění veřejné zakázky jsou v příloze č.1 této smlouvy jejíž součástí je Zjišťovací protokol č.1, Výkaz výměr po změnách 1-6, Změnové listy 1-6, Položkový rozpočet po změně.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2021 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou kopiích.

V Kosticích dne 1.12.2021

Za Objednatel:



.....  
Mgr. Libor Balga

starosta obce Kostice

Ve Vranovicích dne 30.11.2021

Za Zhotovitele:

**Tagnet s.r.o.**  
Přibická 516, 691 25 Vranovice  
IČ: 08141312, DIČ: CZ08141312  
Tel.: 733 735 992

.....  
Tomáš Raus

jednatel

**Přílohy dodatku č.1:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet po změně, Změnové listy 1-6, Výkaz výměr po Změnách 1-6,  
Zjišťovací protokol č.1