

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S23-034-0258

Název: Obec Kostice
Adresa: nám. Osvobození 445/114, 691 52 Kostice
Jednající: Mgr. Libor Balga, starosta
IČ : 00283274

(dále též „Objednatel“)

a

Název: SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Telefon, email: +420 518 307 451, office-hodonin@swietelsky.cz
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
oprávněni jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel;
oba na základě pověření

(dále též „Zhotovitel“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek III. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o méněpráce a dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek 6. – „CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

Původní cena dle SOD:	2 998 893,39 Kč bez DPH
Měněpráce	-168 794,80 Kč bez DPH
Vícepráce	295 743,21 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 celkem:	126 948,41 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1:	3 125 841,80 Kč bez DPH

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován v elektronické formě a je opatřen elektronickými podpisy smluvních stran. Elektronický originál dodatku obdrží Objednatel i Zhotovitel.

Příloha: Soupis prací

Objednatel:

Zhotovitel:

V Kosticích dne: 4. 5. 2025

.....
Mgr. Libor Balga, starosta

.....
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín

.....
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel