



Ministerstvo životního prostředí



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„Rekonstrukce fotbalových tribun Kostice – statické posouzení pro FVE“

TENTO DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek č.1“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Obec Kostice

Sídlo: nám. Osvobození 445/114, 691 52 Kostice
IČ: 00283274
Zastoupen: Mgr. Libor Balga, starosta
Ve věcech technických: Ing. Jaroslav Fojtách
(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

METAL RYSPOL s.r.o.

Sídlo: Slovácká 683, 69153 Tvrdonice
IČ: 26313693
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42899,
Jednající: Jan Janulík
(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 16 Závěrečná ustanovení, bodem 16.10., že se ruší původní znění článku 4 Termíny plnění, bod 4.1 a znění článku 6 Cena díla a platební podmínky, bodem 6.1. a nahrazují se novými tohoto znění:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej objednateli nejpozději do 21.8.2023 z důvodu, že byla vyměněna část původní konstrukce střechy z důvodu deformace profilů U za nové které se museli objednat a provést finální úpravu a z důvodu nutnosti provedení víceprací, jež jsou předmětem tohoto dodatku.

6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Z důvodu nutnosti provedení změny prací, které byly předmětem Projektové dokumentace je Cena za včasné a řádné provedení Díla podle smlouvy dohodou Stran stanovena v celkové výši:



Ministerstvo životního prostředí



<i>Cena dle SOD bez DPH</i>	<i>692 982,73 Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>208 860,00 Kč</i>
<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>-86 889,40 Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>814 953,33 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>171 140,20 Kč</i>
<i>Celková cena vč.DPH</i>	<i>986 093,53 Kč</i>

Bližší specifikace Ceny díla je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy Smlouvy a tohoto dodatku č.1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2023 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou kopiích.

V Kosticích dne 31.07.2023

Za **Objednatele:**

Mgr. **Libor Balga**
starosta obce Kostice

V Kosticích dne 31.7.2023

Za **Zhotovitele:**

Jiří Janulík
jednatel

Přílohy dodatku č.1:

Příloha č. 1 – Rekonstrukce fotbalových tribun Kostice – statické posouzení pro FVE“ – položkový rozpočet, vícepráce, méněpráce,
Příloha č. 2 – Změnový list č.1