

Společně pro zelenou Evropu

SMLOUVA O DÍLO

č. 01-0479

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Název: Obec Kostice
Sídlo: nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice
IČO: 00283274
DIČ: CZ00283274
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4324651/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Libor Balga, starosta obce
Tel.: +420 725 111 277
E-mail: starosta@kostice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ilona Vybíralová – tel. 737 169 554, mail: vybiralova.ilona@gmail.com

Ing. Eva Růžicková – tel. 733 709 489, mail: proatelier@seznam.cz

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
Statutární orgán: Ing. Aleš Galář, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463
Zapsán v jiném veřejném rejstříku:
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Ing. Aleš Galář, jednatel
+420 576 514 084, info@florstyl.cz
b) ve věcech technických: Ing. Helena Lavická
+420 778 466 627, hlavicka@florstyl.cz
IČO: 60731346
DIČ: CZ60731346
Bankovní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 272699038/0300

(dále jen zhotovitel)

Společně pro zelenou Evropu

II. Předmět plnění a termín plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje v této smlouvě dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k vytvoření díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle článku III. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

2.2 Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „SNÍŽENÍ DOPADŮ KLIMATICKÝCH ZMĚN V K.Ú. KOSTICE“ podle projektové dokumentace a soupisu prací. Místem plnění veřejné zakázky je k.ú. Kostice.

Předmět smlouvy je náplní projektu spolufinancovaného z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021 (dále jen „Program“), v rámci Výzvy č. Call-4B STAVANGER.

2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce, služby a dodávky specifikované v projektové dokumentaci vypracované společností PROateliér - Ing. Ilona Vybíralová, Zámecké náměstí 6/8, 690 02 Břeclav, IČO: 04167775, Telefon: +420 737 169 554, e-mail: proatelier@seznam.cz, vybiralova.ilona@gmail.com; Projektant: Ing. Eva Růžicková, Ing. Ilona Vybíralová (dále jen „PD“) jejíž součástí je i soupis prací, který byl zhotovitelem oceněn v rámci zadávacího řízení s názvem veřejné zakázky „SNÍŽENÍ DOPADŮ KLIMATICKÝCH ZMĚN V K.Ú. KOSTICE“ (dále jen „Rozpočet“). Rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení víceprací, které nejsou obsaženy v PD, ale k plnění díla jsou nezbytné, je zhotovitel povinen tyto práce provést, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel má právo odmítnout úhradu víceprací, které byly provedeny v rozporu s touto smlouvou. Rozšíření rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.

2.4.1 Nabídka případných víceprací bude vypracována v souladu s metodikou ÚRS, příp. RTS a oceněna dle nabídkových cen zhotovitele. U nových položek zhotovitel použije datovou základnu ÚRS příp. RTS 2023, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu a zvolí postup dle ZZVZ.

2.4.2 Pro účely financování dodatečných služeb, budou smluvní strany postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“, a to bez vzájemných zápočtů. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich výsledný součet (zhotovitel uvede na krycím listu změn oba součty, a to relativní součet = cenový nárůst a absolutní součet = cenový nárůst). Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou

Společně pro zelenou Evropu

uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za dílo bez DPH dle čl. 3.1 této smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycí listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává zhotovitel a předkládá jej objednateli k zahájení schvalovacího procesu. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu se ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

- 2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Změny-méněpráce nesmí být takového charakteru, které by nesplnily naplnění PD a měly by za následek odebrání dotace objednateli. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.6 Dílo bude provedeno v řádné kvalitě tak, aby odpovídalo předané PD, platným normám, obecně závazným právním předpisům platným pro prováděné práce.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- | | |
|--|------------|
| Předpokládaný termín zahájení realizace: | 1.9.2023 |
| Předpokládaný termín ukončení realizace: | 30.11.2023 |
| Předpokládaný termín zahájení následné péče: | 1.3.2024 |
| Předpokládaný termín ukončení následné péče: | 30.11.2026 |

Termín předání pracoviště: na základě zaslání výzvy k převzetí pracoviště Objednatel Zhotoviteli.

Termín zahájení realizace (etapa 1.): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí pracoviště.

Termín dokončení realizace (etapa 1.): nejpozději do 90 kal. dnů od termínu zahájení realizace.

Termín předání a převzetí díla po dokončení realizace (etapa 1.): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení realizace.

Termín vyklizení pracoviště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí díla.

Termín zahájení následné péče (etapa 2.): Předpoklad 1.3.2024.

Termín dokončení následné péče (etapa 2.): 3 roky ode dne termínu zahájení následné péče

Termín předání a převzetí díla po dokončení následné péče: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení následné péče.

Společně pro zelenou Evropu

Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelem písemným protokolem, a to pro etapu 1. a etapu 2. samostatně.

- 2.8 Lhůty uvedené v čl. 2.7 této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy, zejména součinnost dle čl. IV. této smlouvy a příslušných předpisů. Nedojde-li k jiné dohodě, prodávají se termíny provedení díla o dobu prodloužení objednatele s plněním těchto povinností. Mezi uvedené povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla. V případě, že objednatel bude v prodloužení s úhradami na cenu díla podle ustanovení čl. 3.1 této smlouvy a to o více než 5 dnů, prodává se o délku jeho prodloužení doba sjednaná k provedení a předání díla. Doba prodloužení se přitom počítá ode dne, kdy měla být platba provedena, tj. připsána na účet zhotovitele. V takových případech je zhotovitel oprávněn v plném rozsahu přerušit provádění díla a prací, jež jsou předmětem plnění podle této smlouvy, až do doby poskytnutí řádné součinnosti objednatelem.
- 2.9 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky:

- 3.1 Celková cena za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

ETAPA 1 realizace:

Cena bez DPH, část Padělky	978 356,72 Kč
Cena bez DPH, část založení krajinné zeleně	1 065 827,10 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2 044 183,82 Kč
DPH	429 278,60 Kč
Cena díla celkem s DPH	2 473 462,42 Kč

ETAPA 2 následná péče:

Cena bez DPH, část Padělky – následná péče	172 798,41 Kč
Cena bez DPH, část založení krajinné zeleně – následná péče	569 262,20 Kč
Cena díla celkem bez DPH	742 060,61 Kč
DPH	155 832,73 Kč
Cena díla celkem s DPH	897 893,34 Kč

CENA CELKEM ZA ETAPU 1 + ZA ETAPU 2

Cena díla celkem bez DPH	2 786 244,43 Kč
DPH	585 111,33 Kč
Cena díla celkem s DPH	3 371 355,76 Kč

DPH bude účtováno podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- 3.2 Cena dle čl. 3.1 je stanovena jako pevná, konečná a neměnná po celou dobu provádění díla a může být změněna pouze za podmínek uvedených v této smlouvě. Cena dle čl.

Společně pro zelenou Evropu

3.1 této smlouvy je nejvýše přípustná pro veškeré práce a dodávky v rámci předmětu této smlouvy, který je vymezen v PD.

Cena dle čl. 3.1 již zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním předmětu této smlouvy ve sjednaném rozsahu, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení pracoviště, dokumentaci, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou vzniknout při provádění díla.

- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami pracoviště a PD a v Rozpočtu ocenil všechny položky, které jsou nutné pro řádné dokončení kompletního díla.
- 3.4 Objednatel výslovně a závazně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení ujednané ceny.
- 3.5 Ujednaná cena byla stanovena dle Rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto Rozpočtu.
- 3.6 Změna sjednané ceny je možná, pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího průzkumu a to v souladu s § 222 ZZVZ.
- 3.7 Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli cenu díla průběžně na základě faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 3.8 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je faktura neplatná.
- 3.9 Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
- cenu za ZP celkem,
 - provedeno v období,
 - provedeno od počátku uzavření smlouvy,
 - zbývá provést dle této smlouvy.
- 3.10 Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP.
- 3.11 Dokončením celého díla se rozumí den/termín předání a převzetí díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 2.7 této smlouvy.

Společně pro zelenou Evropu

- 3.12 Případné vícepráce schválené dodatkem k této smlouvě budou zhotoviteli účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.
- 3.13 Lhůty splatnosti
Splatnost faktur je 30 dnů.
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, která je shodná se sídlem objednatele v čl. 1.1 této smlouvy.
- 3.14 Náležitosti daňových dokladů (faktury)
Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
 - údaj: „Financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT“;
 - popis obsahu účetního dokladu;
 - datum vystavení;
 - datum splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele;
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
 - náležitosti stanovené § 435 NOZ;
 - fakturace za provádění následné péče již nebude spolufinancována prostřednictvím Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014–2021, v rámci Výzvy č. Call - 4B STAVANGER. Následná péče bude hrazena z rozpočtu obce.
- 3.15 Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
- 3.16 Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena díla nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Za doručení faktury se

Společně pro zelenou Evropu

považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, která je shodná se sídlem objednatele v čl. 1.1 této smlouvy. Splatnost se řídí čl. 3.13 této smlouvy.

3.17 Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

3.17.1 Zálohy objednatelem poskytovány nebudou.

IV. Součinnost objednatele:

4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.

4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy a plnit podmínky stanovené v zápise o předání pracoviště po celou dobu provádění díla.

4.3 V případě prodlení objednatele s předáním pracoviště se o dobu prodlení objednatele prodlužuje termín předání předmětu díla.

4.4 O předání pracoviště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah pracoviště a vzájemně určeny podmínky používání pracoviště.

4.5 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání pracoviště dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru pracoviště. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel, bude-li zapotřebí.

4.6 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Případné vady dokumentace nejsou zahrnuty do ceny díla.

4.7 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání: Mgr. Libor Balga, starosta obce Kostice, tel.: +420 725 111 277

4.8 Technický dozor investora bude provádět: Autorský dozor na založení krajinné zeleně: Ing. Ilona Vybíralová - PROateliér, Zámecké náměstí 6/8, 690 02 Břeclav, IČ: 04167775. Autorský dozor na akci „Kostice – I. etapa zeleně v lokalitě padělky“: Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25, 691 52 Kostice, IČ: 03305171. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do pracovního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do pracovního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že

Společně pro zelenou Evropu

zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 8.7.

V. Povinnosti zhotovitele:

- 5.1 Zhotovitel určil jako vedoucího realizačního týmu, který bude práce koordinovat a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací pana(i) Ing. Helenu Lavickou.
Zhotovitel je povinen před započítím prací na jednotlivých pracovištích s dostatečným předstihem informovat o zahájení prací kontaktní osobu objednatele, za účelem zveřejnění informace o chystaných pracích na webových stránkách obce. Zejména před započítím činností spojených s kácením stromů je zhotovitel povinen informovat v dostatečném předstihu kontaktní osobu objednatele, k zajištění případné součinnosti obecní policie a za účelem zveřejnění informace o kácení na webových stránkách objednatele.
- 5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech strojích, zařízeních, materiálech apod., které na pracoviště dopravil či tam pro něj byly dopraveny. Zhotovitel je povinen zabezpečit řádně uskladnění rostlinného materiálu (kontejnerových keřů apod.) na pracovišti tak, aby nedošlo k jeho případnému poškození nebo zcizení. Odpovědnost za případné škody nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 5.3 Po celou dobu provádění díla v prostoru pracoviště v rozsahu pro zdárné provedení díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli a třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle do doby jejich odstranění. Neodstraní-li nedostatky ve stanovené lhůtě zhotovitel, je objednatel oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.
- 5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady veškeré obaly, odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v den jejich vzniku a v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na pracovišti. Pokud provádění jednotlivých činností zhotovitele při realizaci díla bude vyžadovat zábor veřejného prostranství, je zhotovitel povinen požádat místně příslušný obecní úřad o povolení.
- 5.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), a to i škod na třetí osobě a dále proti vnějším podmínkám (vyšší moc). Doklady o pojištění jsou přílohou smlouvy. Minimální jednorázové pojistné plnění související

Společně pro zelenou Evropu

s výkonem podnikatelské činnosti je ve výši ceny díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Vznikne-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů škoda na díle, případně jakákoli škoda na majetku či zdraví objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstranit a není-li to možné, nahradit finančním plněním. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je i vyklizení pracoviště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, nebude-li v předávacím protokolu ujednáno jinak.

5.7 Podle ujednání stran bude na pracovišti veden vhodným a průkazným způsobem pracovní deník (ekvivalent stavebního deníku u zakázek na stavební práce), který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:

a/ V pracovním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací, které jsou předmětem plnění této smlouvy. V pracovním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy, přičemž vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě. Pracovní deník musí být veden v souladu s touto smlouvou i po dobu následné péče. Všechny listy pracovního deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

b/ Zhotovitel je povinen pracovní deník v místě plnění předložit na požádání objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci.

c/ Předložení pracovního deníku je objednatel povinen stvrdit svým podpisem do pracovního deníku, v případě že objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů v pracovním deníku, je povinen tyto výhrady do pracovního deníku zapsat a podrobně a náležitě uvést v čem spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů v pracovním deníku.

d/ Objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel pracovní deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to prostřednictvím datové schránky nebo osobním předáním písemné výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele (dále jen „písemná výzva objednatele“). Za nepředložení pracovního deníku může objednatel účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 500 Kč/za každý takový případ nepředložení pracovního deníku. V případě prodlení s předložením pracovního deníku od písemné výzvy objednatele delším jak 5 pracovních dní objednatel bude účtovat zhotoviteli další jednorázovou smluvní pokutu 5000 Kč a to i opakovaně.

e/ Jakékoliv schválení zápisu v pracovním deníku nezavazuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

Společně pro zelenou Evropu

- 5.8 Zhotovitel umožní objednateli a jeho zástupci vykonávat technický a autorský dozor.
- 5.9 Zhotovitel musí pro dílo použít jen ty materiály a výpěstky (výsadbový materiál) odpovídající PD. Výsadbový materiál musí být vitální (nesmí být zaschlý, poškozený, deformovaný, nevykazovat žádné znaky chorob nebo poškození, atp.). Zhotovitel při realizaci použije pouze takový materiál a výrobky, které předložil před započítím příslušných prací objednateli nebo jeho zástupci (TDI) k posouzení jeho způsobilosti a které objednatel nebo jím pověřený zástupce písemně odsouhlasil (možno učinit zápisem do pracovního deníku).
- 5.10 Zhotovitel musí pro dílo použít jen ty materiály a výpěstky (výsadbový materiál), které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při řádné péči a údržbě, zaručena požadovaná bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli spolu s předmětem díla PD s vyznačením skutečného stavu provedených prací a s předávacími protokoly.
- 5.12 Objednatel v případě podezření, že se nejedná o výsadbový materiál, jehož původ dodavatel čestně prohlásil v čestném prohlášení, může nechat prověřit nezávislou osobou dále jako znalec. V případě, že testy provedené či zprostředkované znalcem prokážou pravost původu dle předloženého certifikátu nebo čestného prohlášení dodaného zhotovitelem, půjdou k tíži objednatele. V případě prokázání nepravosti původu dle předloženého certifikátu, pak půjdou k tíži zhotovitele. Navíc zhotovitel sjedná nápravu výsadby dle projektové dokumentace.
- 5.13 V případě, že po podpisu smlouvy, a to v době objednání výsadbového materiálu, nebude výsadbový materiál u konkrétního pěstitele, který je uveden v soupisu prací prokazatelně k dispozici, má zhotovitel právo výrobce – pěstitele změnit. Změnu výrobce – pěstitele posoudí a odsouhlasí technický dozor a objednatel. Zhotovitel musí o změnu výrobce – pěstitele požádat nejméně 3 pracovní dny předem, dále musí doložit formou čestného prohlášení o původu výsadbového materiálu nebo certifikátem výrobce – pěstitele, kde byl výsadbový materiál použitý v nabídce vypěstován. Pokud bude výrobců – pěstitelů více, pak uvede pro každý druh výsadbového materiálu tyto prohlášení zvlášť.

VI. Předání a převzetí díla – přijímací řízení

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně nejméně 10 pracovních dnů předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.2 O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.

Společně pro zelenou Evropu

- 6.3 Pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
- 6.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými závaznými technickými normami a předpisy.
- 6.6 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti předmětu díla.
- 6.7 Objednatel k předání a převzetí díla vždy přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele nebo autorského dozoru.

VII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 7.1 Odpovědnost za vady díla (předmětu plnění) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v plném rozsahu. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nevykazuje v okamžiku předání a převzetí vady či nedodělky a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastností obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícimu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla v délce **24 měsíců** ode dne převzetí díla (tzn. po uplynutí doby následné péče). Do délky trvání záruční lhůty se nepočítá doba od uplatnění vady do jejího odstranění. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli Vady díla v záruční době formou písemné reklamace nejpozději do 10 dnů, poté kdy vady zjistil. V písemné reklamaci vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

Společně pro zelenou Evropu

- 7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením veškeré odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost písemně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel písemně upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech písemně trval.
- 7.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oprávněně reklamované vady bezplatně odstranit ve lhůtě 30 dnů od oznámení vady, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:
- a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace objednatele se uznává),
 - b/ vyjádření k reklamaci do 10 pracovních dnů od oznámení (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace objednatele se uznává),
 - c/ odstranění vady do 30 dnů od oznámení vady (pokud nebude ujednáno jinak).
- V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést odstranění vady v této lhůtě, bude termín odstranění vady stanoven dohodou obou smluvních stran, nedojde-li však k dohodě o termínu odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.).
- 7.5 V případech kdy zhotovitel provede výsadbu nových výpěstků za objednatelem řádně reklamované výpěstky v záruční době, je povinen k takto nově vysazeným výpěstkům provádět následnou péči po dobu min. 3 let.
- 7.6 V případě, že zhotovitel vady v záruční době ve sjednaných lhůtách či lhůtách stanovených touto smlouvou neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
- 7.7 Objednatel může vedle práv z odpovědnosti za vady uplatnit i právo na náhradu vzniklé škody, a právo na zaplacení smluvní pokuty.

VIII. Sankce a zajištění závazků

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti řádně provést dílo a předat předmět díla včas objednateli ve smyslu ustanovení čl. II. této smlouvy. Závazek splnit

Společně pro zelenou Evropu

povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

- 8.2 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu nebo nedodělek z přejímajícího řízení ve sjednaném termínu uvedeném v přejímacím protokolu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.4 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
- 8.5 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na úhradu vzniklé škody.
- 8.6. Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení díla osobou odborně způsobilou – uvedenou jako vedoucí realizačního týmu v jeho nabídce vztahující se k příslušnému zadávacímu řízení na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace díla bez vedení a řízení díla touto odborně způsobilou osobou - smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 8.8 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- 8.9 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 5.5 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřeny požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč/den.
- 8.10 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli neposkytnutím dotace na realizaci této zakázky z prostředků Operačního programu z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků objednateli. V případě neposkytnutí dotace na realizaci této stavební akce Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze strany zhotovitele dle této smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků, jako náhradu škody tím vzniklé

Společně pro zelenou Evropu

objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

8.11 Pokud zhotovitel:

- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
- nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
- nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
- nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč, každé takové porušení.

Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.

8.12 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.

8.13 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

8.14 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.

8.15 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

8.16 Zajištění závazků zhotovitele

8.16.1 Zajištění závazků zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina I“) ve výši **450 000,- Kč**, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

Záruční listinu I předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení záruční listiny I ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5000 Kč/denně.

Společně pro zelenou Evropu

Zhotovitel po uplynutí lhůty (předání a převzetí díla) písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky / sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

8.16.2 Zajištění závazků zhotovitele pro záruční dobu v délce 24 měsíců.

Závazky zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina II“) ve výši **200.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

Záruční listinu II předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje objednatele odmítnout převzít dílo a současně k účtování smluvní pokuty za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5000 Kč/denně. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

Pro účely této smlouvy objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:

- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
- b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele, který objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet objednatele dle čl. I. této smlouvy,
- c) směnkou v souladu o právu směnečném.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení více než 60 dní s řádným placením ceny díla, podle této smlouvy.

9.2 Objednatel je oprávněn bez dalšího od této smlouvy odstoupit pokud:

- a) je prodlení zhotovitele s včasným předáním díla o více než 60 dní,
- b) je zhotovitel v prodlení se započítáním díla o více než 30 dní,
- c) pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, přičemž za podstatné porušení ze strany zhotovitele se považuje:
 - i) nedostatečná kvalita práce zhotovitele, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů,
 - ii) provádění díla v rozporu s touto smlouvou, popř. v rozporu s objednatelem předanou projektovou dokumentací (PD).

9.3 Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví objednateli přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 4 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

Společně pro zelenou Evropu

- 9.4 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede podle příslušných ustanovení NOZ.

X. Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy.
- 10.1.2. V případě poddodávek požaduje objednatel po zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů. Aktualizace seznamu poddodavatelů postačí zápisem do pracovního deníku.
- 10.2. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.2.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
- 10.2.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko - kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.
- 10.2.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na písemnou výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel na žádost zhotovitele reagovat.
- 10.2.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla poddodavatelem.

XI. Závěrečná ujednání

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě.
- 11.2 Pokud jakákoliv písemnost nebude úspěšně doručena nebo převzata druhou stranou, bude tato písemnost uložena prostřednictvím poštovního doručovatele na poště. Nevyzvedne-li si účastník této smlouvy zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
- 11.3 Strany se tímto navzájem zavazují, že veškeré spory budou řešit pokud možno smírem na základě vzájemného dialogu. Pakliže se nepodaří spor vyřešit smířím způsobem, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Společně pro zelenou Evropu

- 11.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne termínu předání a převzetí díla podle této smlouvy, nejméně však do konce roku 2033, pokud lhůta 10 let ode dne termínu předání a převzetí díla podle této smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 11.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 11.6 Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v případě neposkytnutí finančních prostředků z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014–2021, v rámci Výzvy č. Call - 4B STAVANGER.
- 11.7 Tato smlouva je provedena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, a ostatní stejnopisy jsou určeny pro objednatele.
- 11.8 Vztahy ze smlouvy o dílo vyplývající i vztahy smlouvou o dílo neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
- 11.9 Smluvní strany prohlašují, že neplatnost některého ujednání této smlouvy nezakládají neplatnost ostatních ujednání či této smlouvy jako celku. Pro tento případ se obě smluvní strany bez výhrad zavazují, že neplatné ustanovení bude upraveno do rozsahu nezbytného k odstranění neplatnosti či bude vymazáno a nahrazeno ustanovením novým, aby účel a cíl této smlouvy mohl být řádně proveden a aby platnost a účinnost této smlouvy nebyla tímto nijak dotčena.
- 11.10 Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.
- 11.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- 1) Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací - Rozpočet (bude doloženo v nabídce)
 - 2) Harmonogram prací

Společně pro zelenou Evropu

- 3) Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy)
- 4) Čestné prohlášení nebo certifikát o původu výsadbového materiálu (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy).

Pozn. č. 1: Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 8.6.1 a násl. této smlouvy)

Pozn. č. 2: Finanční záruka po dobu běhu záruční lhůty (bude předána nejpozději při předání a převzetí díla v souladu s ustanovením čl. 8.6.2 a násl. této smlouvy)

Pozn. č. 3: Projektovou dokumentaci (PD) předá objednatel zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy ve 2 listinných vyhotoveních ve znění pozdějších změn, pokud v průběhu zadávacího řízení nastaly v rámci vysvětlení zadávací dokumentace. Vyjádření, povolení, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů jsou součástí PD.

V Kunovicích dne /dle el. podpisu

V Koticích dne /dle el. podpisu.

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Aleš Galář, jednatel

.....
Mgr. Libor Balga
starosta obce Kotic

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh zeleně ve čtvrti Padělky ETAPA_1
Objekt: 1 - Výsadba stromů

KSO:
Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)

CC-CZ:
Datum: 15.04.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice

IČ: 03305171
DIČ:

Projektant:
Ing. Eva Růžicková

IČ: 416775
DIČ:

Zpracovatel:
PROateliér, Ing. Eva Růžicková

IČ: 416775
DIČ:

Poznámka:

Materiál			46 978,50
Montáž			106 230,85
Cena bez DPH			155 094,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 094,35	21,00%	32 569,81
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	187 664,16

Ing. Eva Růžicková
Projektant

PROateliér, Ing. Eva Růžicková
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh zeleně ve čtvrti Padělky ETAPA_1
Objekt:

1 - Výsadba stromů

Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice

Datum: 15.04.2023
Projektant: Ing. Eva Růžicková
Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžicková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	46 978,50	106 230,85	155 094,35
HSV - Práce a dodávky HSV	46 978,50	106 230,85	155 094,35
1 - Příprava stanoviště	46 978,50	106 230,85	155 094,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Návrh zeleně ve čtvrti Padělky ETAPA_1

Objekt:

1 - Výsadba stromů

Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)

Datum: 15.04.2023

Zadavatel:

Projektant: Ing. Eva Růžicková

Zhotovitel: Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice

Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžicková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								155 094,35
D HSV			Práce a dodávky HSV					155 094,35
D 1			Příprava stanoviště					155 094,35
1	M	R	Vytyčení výsadeb	ks	1,000	0,00	1015	1 015,00
P			Poznámka k položce: Vytyčení výsadeb (bude provedeno za účasti autora projektu)					
2	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	ks	37,000	0,00	114,50	4 236,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151100					
3	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,900	0,00	411,50	370,35
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
P			Poznámka k položce: Profil jam před výsadbou 25 l na strom					
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	37,000	0,00	84,50	3 126,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102116					
5	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	37,000	0,00	105,50	3 903,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132					
P			Poznámka k položce: Ukotvení dřeviny třemi kůly, s 6 příčkami a úvazkem, kmen bude v místě úvazku vícekrát omotan juto					
6	M	R	Modřínové kůly se špicí	ks	108,000	200,50	0	21 654,00
P			Poznámka k položce: Modřínové kůly se špicí, frézované, délka kúlů 2 m, v horní části Ø 7 cm, v dolní části budou kůly ošetřeny impregnací, dřevěné kůly budou z vyschlého dřeva, ML_KA_01					
7	M	R	Polopříčky Ø 7 cm	ks	315,000	21,00	0	6 615,00
P			Poznámka k položce: Polopříčky Ø 7 cm, včetně spojovacího materiálu (hřebíků délky 5 cm), polopříčky budou z vyschlého modřínového dřeva, ML_KA_01					
8	M	R	Úvazky ploché bavlněné	m	111,000	6,60	0	732,60
P			Poznámka k položce: Úvazky ploché bavlněné, bílé, vhodné pro ukotvení dřevin ML_KA_02					
9	M	R	Chránička paty kmene	ks	26,000	72,50	0	1 885,00
P			Poznámka k položce: Chránička paty kmene, ochranná manžeta zabráňující mechanickému poškození kmene dle ML_KA_02					
10	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	37,000	0,00	5,60	207,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184816111					
P			Poznámka k položce: zapravení půdního kondicionéru					
11	M	R	Fyzikální půdní kondicionér	kg	27,800	241,50	0	6 713,70
P			Poznámka k položce: specifikace: směs hydroabsorbentů polymerů (hydrogelů), hnojiv, růstových prekurzorů, láv a huminových kyselin, 750g na rostlinu					
12	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m	kus	17,000	0,00	16,90	287,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215411					
P			Poznámka k položce: mocnost mulče 10 cm					
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	3,000	4,56	413,94	1 255,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311					
P			Poznámka k položce: Příplatek k zalití dřeviny po výsadbě 80 l na strom					
14	M	R	Povýsadbový řez korun stromů	ks	37,000	0,00	84,5	3 126,50
15	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	34,000	0,00	147,50	5 015,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133					
P			Poznámka k položce: mimo borovice					
16	M	R	Bílý nátěr proti korní spále	ks	34,000	73,70	39,8	3 859,00
P			Poznámka k položce: Bílý nátěr proti korní spále, včetně podkladové vrstvy - mimo borovice					
17	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	ks	29,000	0,00	84,50	2 450,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121					
P			Poznámka k položce: poznámka: plastová chránička					
18	M	R	Ochrana kmene proti okusu	ks	29,000	32,79	17,71	1 464,50
P			Poznámka k položce: Ochrana kmene proti okusu ML_KA_03, pletivo					
19	M	10391100	Mulč – štěpka z listnatých dřevin	t	1,000	1 798,20	0	1 798,20
20	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,000	0,00	159,50	478,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,000	0,00	16 980,00	84 900,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh zeleně ve čtvrti Padělky ETAPA_1
Objekt: 2 - Založení záhonů

KSO:
Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)

CC-CZ:
Datum: 15.04.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice

IČ: 03305171
DIČ:

Projektant:
Ing. Eva Růžicková

IČ: 416775
DIČ:

Zpracovatel:
PROateliér, Ing. Eva Růžicková

IČ: 416775
DIČ:

Poznámka:

Materiál			57 095,62
Montáž			324 190,87
Cena bez DPH			381 286,49
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	381 286,49	21,00%	80 070,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		461 356,65

Ing.Ilona Vybíralová
Projektant

PROateliér, Ing. Eva Růžicková
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh zeleně ve čtvrti Padělky ETAPA_1
Objekt:

2 - Založení záhonů

Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice

Datum: 15.04.2023
Projektant: Ing. Eva Růžicková
Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžicková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	57 095,62	324 190,87	381 286,49
HSV - Práce a dodávky HSV	57 095,62	324 190,87	381 286,49
1 - Příprava stanoviště	57 095,62	324 190,87	381 286,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návrh zeleně ve čtvrti Padělky ETAPA_1
Objekt: 2 - Založení záhonů

Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice) Datum: 15.04.2023
Zadavatel: Projektant: Ing. Eva Růžicková
Zhotovitel: Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice Zpracovatel: PROatelier, Ing. Eva Růžicková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								381 286,49
D		HSV	Práce a dodávky HSV					381 286,49
D		1	Příprava stanoviště					381 286,49
1	K	121100001RAB	Sejmutí ornice a uložení na deponii	m3	57,430	0,00	149,50	8 585,79
P			Poznámka k položce: Složení na místo určené v obci					
2	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	666,300	0,00	0,43	286,51
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111131					
3	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	906,600	0,00	0,55	498,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511					
P			Poznámka k položce: 2x					
VV			453,3*2 'Přepočtené koeficientem množství		906,600			
4	M	R	Totální systémový herbicid	l	0,500	748,00	0	374,00
P			Poznámka k položce: Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)					
5	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	666,300	0,00	0,34	226,54
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403114					
6	K	184816111	Zapravení půdního kondicioneru k jedné sazenici	m2	666,300	0,00	7,80	5 197,14
P			Poznámka k položce: (hydrogel) do půdy, promíchání, (záhony s keří)					
7	M	R	fyzikální půdní kondicioner	kg	21,300	241,50	0	5 143,95
P			Poznámka k položce: PŮDNÍ KONDICIONÉR (100g/m2)					
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	666,300	0,00	1,75	1 166,03
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153					
P			Poznámka k položce: včetně opravného hrabání					
9	K	348951251.1	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky do 1,6 m s drátěným pletivem	m	181,000	51,44	65,56	21 177,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951251.1					
P			Poznámka k položce: Oplocení kultur v 1,6 m drátěným pletivem. Oplocení dřevěnými štipanými kůly z tvrdého dřeva (akát , dub) o průměru 15-18 cm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, Oplocení drátěným lesnickým pletivem v 1,6 se zaoráním pletiva.Cena materiálu a dopravy.					
10	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	2 583,300	0,00	2,25	5 812,43
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183111111					
11	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	4 521,000	0,00	3,35	15 145,35
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183111112					
12	K	183211313	Výsadba květín do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	7 200,000	0,00	17,00	122 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183211313					
P			Poznámka k položce: Výsadba cibuloviny v rovině, přes 200-300 mm, se zalitím					
13	K	183211312	Výsadba květín do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných	kus	4 331,000	0,00	22,40	97 014,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183211312					
P			Poznámka k položce: Výsadba trvalky přes 200-300 mm, se zalitím					
14	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	190,000	0,00	68,00	12 920,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102112					
P			Poznámka k položce: Výsadba keřů v rovině, přes 200-300 mm, se zalitím					
15	K	184911423	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	453,300	0,00	56,50	25 611,45
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911423					
P			Poznámka k položce: Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 v rovině nebo na svahu do 1:5, betonářský písek, výška 10 cm					
16	M	R	MULČ/Betonářský písek	m3	45,300	883,80	0	40 036,14
17	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	213,000	0,00	20,30	4 323,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
P			Poznámka k položce: Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 v rovině nebo na svahu do 1:5, štěrka, výška 7 cm					
18	M	R	MULČ/ štěrka z listnatých dřevin	m3	21,300	540,00	0	11 502,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	6,700	0,00	411,50	2 757,05
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
20	M	R	Voda	m3	6,700	5,90	0	39,53
P			Poznámka k položce: 30 l na rostlinu					
21	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	6,700	0,00	159,50	1 068,65
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Návrh zeleně ve čtvrti Padělky ETAPA_1
Objekt:
3 - Založení květnaté louky/trávníku

KSO:
Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)

CC-CZ:
Datum: 15.04.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice

IČ: 03305171
DIČ:

Projektant:
Ing. Eva Růžicková

IČ: 416775
DIČ:

Zpracovatel:
PROateliér, Ing. Eva Růžicková

IČ: 416775
DIČ:

Poznámka:

Materiál			8 710,50
Montáž			8 339,38
Cena bez DPH			17 049,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 049,88	21,00%	3 580,47
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		20 630,35

Ing. Eva Růžicková
Projektant

PROateliér, Ing. Eva Růžicková
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh zeleně ve čtvrti Padělky ETAPA_1
Objekt:

3 - Založení květnaté louky/trávníku

Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Eva Růžičková, Nová 538/25 Kostice

Datum: 15.04.2023
Projektant: Ing. Eva Růžičková
Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžičková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 710,50	8 339,38	17 049,88
HSV - Práce a dodávky HSV	8 710,50	8 339,38	17 049,88
1 - Příprava stanoviště	8 710,50	8 339,38	17 049,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návrh zeleně ve čtvrti Padělky ETAPA_1
Objekt:

3 - Založení květnaté louky/trávníku

Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice) Datum: 15.04.2023
Zadavatel: Projektant: Ing. Eva Růžicková
Zhotovitel: Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžicková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 17 049,88

D HSV Práce a dodávky HSV 17 049,88
D 1 Příprava stanoviště 17 049,88

1	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 006,000	0,00	0,43	432,58
---	---	-----------	---	----	-----------	------	------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111131								
2	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 006,000	0,00	1,75	1 760,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153								
3	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 006,000	0,00	0,67	674,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121								
P Poznámka k položce: Výsev travní směsi nučné								

4	M	R	Osivo - směs bylin s podílem rozchodníků	kg	3,000	813,50	0	2 440,50
---	---	---	--	----	-------	--------	---	----------

P Poznámka k položce: Osivo: směs bylin s podílem rozchodníků, nový druh směsi vstřícný k hmyzu spotřeba (Bauder KS Plus) - plocha V2, 10g/m2								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	M	R	Osivo - luční květy	kg	3,000	2 090,00	0	6 270,00
---	---	---	---------------------	----	-------	----------	---	----------

P Poznámka k položce: Osivo luční květy na obohacení porostu: 35 druhů lučních květin, (2g/1m2)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 006,000	0,00	1,75	1 760,50
---	---	-----------	--	----	-----------	------	------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153								
P Poznámka k položce: Zapravení travní směsi								

7	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 006,000	0,00	0,33	331,98
---	---	-----------	---	----	-----------	------	------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161								
P Poznámka k položce: Uválcování výsevu								

8	K	111151431	Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	786,000	0,00	3,00	2 358,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151431								
P Poznámka k položce: Odstranění stařiny a narušení dmu z plochy přes 500 m2, v rovině nebo na svahu do 1:5, vč. naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km se složením								

9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	786,000	0,00	1,30	1 021,80
---	---	-----------	--	----	---------	------	------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh zeleně ve čtvrti Padělký ETAPA_1
Objekt: 4 - Rostlinný materiál

KSO:
Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)

CC-CZ:
Datum: 15.04.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice

IČ: 03305171
DIČ:

Projektant:
Ing. Eva Růžicková

IČ: 416775
DIČ:

Zpracovatel:
PROateliér, Ing. Eva Růžicková

IČ: 416775
DIČ:

Poznámka:

Materiál			424 926,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			424 926,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	424 926,00	21,00%	89 234,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	514 160,46

Ing. Ilona Vybíralová
Projektant

PROateliér, Ing. Eva Růžicková
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh zeleně ve čtvrti Padělký ETAPA_1
Objekt:

4 - Rostlinný materiál

Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice

Datum: 15.04.2023
Projektant: Ing. Eva Růžicková
Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžicková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	424 926,00	0,00	424 926,00
1 - Stromy	154 215,00	0,00	154 215,00
2 - Keře	10 808,30	0,00	10 808,30
3 - Trvalky	159 102,70	0,00	159 102,70
4 - Cibuloviny	100 800,00	0,00	100 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návrh zeleně ve čtvrti Padělký ETAPA_1
Objekt: 4 - Rostlinný materiál

Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice) Datum: 15.04.2023
Zadavatel: Projektant: Ing. Eva Růžicková
Zhotovitel: Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžicková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 424 926,00

D 1 Stromy 154 215,00

1	M	GLMOR	Gleditsia triacanthos 'Moraine' - dřezovec trojtrnný 'Moraine', AS, 12-14 ZB	ks	4,000	4 670,00	0	18 680,00
2	M	SORAR	Sorbus aria (Sorbus aria 'Magnifica') - jeřáb břek, AS, 12-14 ZB	ks	13,000	5 715,00	0	74 295,00
3	M	CRSPL	Crataegus prunifolia 'Splendens' - hloh slivoňolistý Splendens, AS 12-14 ZB	ks	5,000	4 435,00	0	22 175,00
4	M	PINNI	Pinus nigra – borovice černá, 125-150 ZB	ks	3,000	1 404,50	0	4 213,50
5	M	PRAVP	Prunus avium 'Plena' - třešeň ptačí plnokvětá, AS,14-16 ZB	ks	2,000	3 820,00	0	7 640,00
6	M	TIBRA	Tilia tomentosa 'Brabant' - lípa stříbrná Brabant, AS 12-14 ZB	ks	4,000	3 375,00	0	13 500,00
7	M	QUROB	Quercus robur - dub letní, AS 8-10 ZB	ks	3,000	1 990,50	0	5 971,50
8	M	CARFF	Carpinus betulus - habr, AS, 8-10 ZB	ks	3,000	2 580,00	0	7 740,00

D 2 Keře 10 808,30

9	M	CRMO	Crataegus monogyna – hloh jednosemenný, K2l, 60-80 cm	ks	4,000	52,00	0	208,00
10	M	COMA	Cornus mas – dřín obecný, K2l, 60-80 cm	ks	7,000	73,00	0	511,00
11	M	EUEU	Euonymus europaeus – brslen evropský, K2l, 30-40 CM	ks	40,000	40,70	0	1 628,00
12	M	RIBAL	Ribes alpinum – meruzalka alpská, K1,5l, 20-40 cm	ks	59,000	40,70	0	2 401,30
13	M	HYHI	Hypericum 'Hidcote' - třezalka Hidcote, K1l, 20-30 cm	ks	40,000	59,00	0	2 360,00
14	M	GELY	Genista lydia - kručinka, K1,5l, 20-40 cm	ks	40,000	92,50	0	3 700,00

D 3 Trvalky 159 102,70

15	M	AchMil	Achillea millefolium 'Summer pastels' – řeřichček, K1l	ks	48,000	30,50	0	1 464,00
16	M	VerNig	Verbascum nigrum – divizna, K1l	ks	48,000	29,10	0	1 396,80
17	M	EchAl	Echinacea purpurea 'Alba', K1l	ks	72,000	30,90	0	2 224,80
18	M	PenCam	Penstemon campanulatus, K9	ks	24,000	40,80	0	979,20
19	M	EchiRit	Echinops ritro, K1l	ks	24,000	30,50	0	732,00
20	M	GypFla	Gypsophilla paniculata 'Flamingo', K1l	ks	24,000	59,50	0	1 428,00
21	M	ErAlp	Eryngium alpinum, K1l	ks	24,000	79,50	0	1 908,00
22	M	FesMai	Festuca mairei, K1l	ks	33,000	32,20	0	1 062,60
23	M	PenPin	Pentemon pinifolius, K9	ks	255,000	30,50	0	7 777,50
24	M	CaNep	Calamintha nepeta subsp. Nepeta, K1l	ks	121,000	30,50	0	3 690,50
25	M	LeuSu	Leucanthemum x superbum 'Alaska' - kopretina, K1l	ks	72,000	63,50	0	4 572,00
26	M	EuCyr	Euphorbia cyparissias – prýšec, K9	ks	48,000	37,90	0	1 819,20
27	M	Astlin	Aster linosyris, K9	ks	96,000	40,80	0	3 916,80
28	M	DiaCar	Dianthus carthusianorum, K9	ks	244,000	29,40	0	7 173,60
29	M	OrVul	Origanum vulgare, K9	ks	209,000	29,40	0	6 144,60
30	M	TeuCham	Teucrium chamaedrys, K9	ks	144,000	29,40	0	4 233,60
31	M	LinPer	Linum perenne, K9	ks	24,000	29,40	0	705,60
32	M	LinVul	Linaria vulgaris, K1l	ks	153,000	63,50	0	9 715,50
33	M	AsAl	Aster alpinus, K9	ks	427,000	29,40	0	12 553,80
34	M	GypRos	Gypsophilla 'Rosenchleier', K9	ks	268,000	59,50	0	15 946,00
35	M	HelBr	Helianthemum 'Bronzetepich', K9	ks	315,000	35,10	0	11 056,50
36	M	GerCan	Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' - kakost, K9	ks	300,000	37,90	0	11 370,00
37	M	GerSan	Geranium sanguineum, K9	ks	230,000	37,90	0	8 717,00
38	M	ThSel	Thymus serpyllum, K9	ks	347,000	29,10	0	10 097,70
39	M	VerPro	Veronica prostrata, K9	ks	369,000	29,40	0	10 848,60
40	M	Poln	Potentilla incana, K9	ks	160,000	63,50	0	10 160,00
41	M	ArMar	Armeria maritima, K9	ks	119,000	29,40	0	3 498,60
42	M	SalPra	Salvia pratensis, K9	ks	133,000	29,40	0	3 910,20

D 4 Cibuloviny 100 800,00

43	M	AlSph	Allium sphaerocephalon, C	ks	1 200,000	14,00	0	16 800,00
44	M	CrFla	Crocus flavus, C	ks	3 000,000	14,00	0	42 000,00
45	M	TulEH	Tulipa kaufmaniana 'Early Harvest', C	ks	3 000,000	14,00	0	42 000,00

Kód: 4
Stavba: Kostice - Padělky

CC-CZ:
Datum: 15.04.2023

IC:

IC: 03305171
DIC:

IC: 416775
DIČ:

IČ: 416775
 DIČ:

DIČ:

Cena s DPH	v	CZK	209 086,08
------------	---	-----	------------

PROateliér, Ing. Eva Růžičková

Zpracovatel

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Datum: 15.04.2023
Projektant: Ing. Eva Růžicková
Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžicková

Náklady z rozpočtů		172 798,41	209 086,08
5	Následná péče	172 798,41	209 086,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kostice - Padělky
Objekt:
5 - Následná péče

KSO:
Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)

CC-CZ:
Datum: 15.04.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice

IČ: 03305171
DIČ:

Projektant:
Ing. Eva Růžicková

IČ: 416775
DIČ:

Zpracovatel:
PROateliér, Ing. Eva Růžicková

IC: 416775
DIČ:

Poznámka:

Materiál			55 827,46
Montáž			116 970,95
Cena bez DPH			172 798,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 798,41	21,00%	36 287,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		209 086,08

Ing. Eva Růžicková
Projektant

PROateliér, Ing. Eva Růžicková
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Kostice - Padělky	
Objekt:		5 - Následná péče	
Místo:	p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice)	Datum:	15.04.2023
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Eva Růžičková
Zhotovitel:	Ing. Eva Růžičková, Nová 538/25 Kostice	Zpracovatel:	PROateliér, Ing. Eva Růžičková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	55 827,46	116 970,95	172 798,41
1 - Péče 1. rok	20 755,52	44 215,61	64 971,13
2 - Péče 2. rok	16 711,02	42 037,96	58 748,98
3 - Péče 3. rok	18 360,92	30 717,38	49 078,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kostice - Padělky
Objekt: 5 - Následná péče

Místo: p.č. 6663 (Kostice), 3344/73, 3343/25, 3344/72, 3344/71, 3344/177 (Tvrdonice) Datum: 15.04.2023
Zadavatel: Projektant: Ing. Eva Růžicková
Zhotovitel: Ing. Eva Růžicková, Nová 538/25 Kostice Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžicková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 172 798,41

D 1		Péče 1. rok						64 971,13
1	K	185804511	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin	m2	1 332,600	0,00	12,40	16 524,24

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804511		
P	Poznámka k položce:		
VV	2x během roku		
	666,3*2 'Přepočtené koeficientem množstvím	1	332,600

2	K	111111211	Odklizení plevelů z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení slabém	m2	1 332,600	0,00	6,20	8 262,12
---	---	-----------	---	----	-----------	------	------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111211		
P	Poznámka k položce:		
VV	2x během roku po odplevelení		
	666,3*2 'Přepočtené koeficientem množstvím		1 332,600

3	K	111151111	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	5 376,000	0,00	0,75	4 032,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151111		
P	Poznámka k položce:		
VV	opakování 3x během roku		
	1792*3 'Přepočtené koeficientem množství	5 376,000	

4	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	453,000	0,00	15,60	7 066,80
---	---	-----------	--	----	---------	------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804252						
P		Poznámka k položce:						
		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin - Perennemix - řez trvalek v předjaří (přelom února/březen)						

5	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	37,000	0,00	18,60	688,20
---	---	-----------	--	-----	--------	------	-------	--------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

6	M	R	Voda na závlivu	m2	1 332,000	0,06	7,74	10 389,60
P		Poznámka k položce: Zalití záhonů - záhon Perennemix a záhony keřů - 2x ročně						
VV		666*2 'Přepočtené koeficientem množství			1 332,000			

7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	19,990	0,00	175,00	3 498,25
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121						
P		Poznámka k položce:Dovoz vody na závlivu do 1000 m- 2x ročně, 15l/m2						
VV		9,995*2 'Přepočtené koeficientem množství			19,990			

8	M	R	Zaliti rostlin	ks	296,000	0,00	34,5	10 212,00
---	---	---	----------------	----	---------	------	------	-----------

P		Poznámka k položce:Zaliti rostlin - zaliti stromů 80l/ks - 8x ročně						
VV		37*8 'Přepočtené koeficientem množství			296,000			

9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	23,680	0,00	175,00	4 144,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121									
P	Poznámka k položce:									
VV	Dovoz vody na závlivku do 1000 m- 8x ročně									
	2,96*8 'Přepočtené koeficientem množství									
									23,680	

10	M	R	voda na závlivu	m3	23,680	6,50	0	153,92
----	---	---	-----------------	----	--------	------	---	--------

P	Poznámka k položce:		
	Voda na závlivu - 8x ročně		
VV	2,96*8 'Přepočtené koeficientem množství		23,680

D 2		Péče 2. rok						58 748,98
-----	--	-------------	--	--	--	--	--	-----------

11	K	185804511	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin	m2	1 332,600	0,00	12,40	16 524,24
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-------	-----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804511		
P	Poznámka k položce:		
VV	2x během roku		
	666,3*2 'Přepočtené koeficientem množstv	1	332,600

12	K	111111211	Odklizení plevelů z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení slabém	m2	1 332,600	0,00	6,20	8 262,12
----	---	-----------	---	----	-----------	------	------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111211		
P	Poznámka k položce:		
VV	2x během roku po odplevelení		
	666,3*2 'Přepočtené koeficientem množstvím		1 332,600

13	K	111151111	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	5 376,000	0,00	0,75	4 032,00
----	---	-----------	--	----	-----------	------	------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	453,000	0,00	15,60	7 066,80
----	---	-----------	--	----	---------	------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804252						
P		Poznámka k položce:						
		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin - Perennemix - řez trvalek v předjaří (přelom února/březen)						

15	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	37,000	0,00	18,60	688,20
----	---	-----------	--	-----	--------	------	-------	--------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

16	M	R	Zaliti rostlin	ks	296,000	0,00	34,5	10 212,00
----	---	---	----------------	----	---------	------	------	-----------

P	Zaliti rostlin - zaliti stromů 80l/ks - 8x ročně	
VV	37*8 'Přepočtené koeficientem množství	296,000

17	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	23,680	0,00	175,00	4 144,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Dovoz vody na závlivku do 1000 m- 8x ročně					
VV			2,96*8 'Přepočtené koeficientem množství		23,680			
18	M	R	voda na závlivku	m3	23,680	6,50	0	153,92
P			Poznámka k položce: Voda na závlivku - 8xročně					
VV			2,96*8 'Přepočtené koeficientem množství		23,680			
19	K	184816112	Hnojení sazenic vápenatými hnojivy v množství přes 1,0 do 2,0 kg k jedné sazenici	kus	213,000	0,00	6,20	1 320,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184816112					
20	M	R	MULČ/ štěpka z listnatých dřevin	m3	10,700	593,00	0	6 345,10
D 3			Péče 3. rok					49 078,30
21	K	185804511	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin	m2	666,300	0,00	12,40	8 262,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804511					
22	K	111111211	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení slabém	m2	666,300	0,00	6,20	4 131,06
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111211					
23	K	111151111	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	5 376,000	0,00	0,75	4 032,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151111					
P			Poznámka k položce: Pokosení trávníku bez závlahy, první kosení při výšce 10 cm, opakování 3 x					
VV			1792*3 'Přepočtené koeficientem množství		5 376,000			
24	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	453,000	0,00	15,60	7 066,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804252					
P			Poznámka k položce: Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin - Perennemix - řez trvalek v předjaří (přelom února/březen)					
25	K	184911111	Znovuvuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	14,000	0,00	18,60	260,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111					
26	K	183211412	Dosadba květin se zalitím jednotlivých trvalek	kus	130,000	0,00	21,70	2 821,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183211412					
P			Poznámka k položce: Dosadba květin 3%					
27	M	R	Květiny na dosadbu	ks	130,000	61,50	0	7 995,00
28	M	R	Zalití rostlin	ks	296,000	0,00	34,5	10 212,00
P			Poznámka k položce: Zalití rostlin - zalití stromů 80l/ks - 8x ročně					
VV			37*8 'Přepočtené koeficientem množství		296,000			
29	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	23,680	0,00	175,00	4 144,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
P			Poznámka k položce: Dovoz vody na závlivku do 1000 m- 8x ročně					
VV			2,96*8 'Přepočtené koeficientem množství		23,680			
30	M	R	voda na závlivku	m3	23,680	6,50	0	153,92
P			Poznámka k položce: Voda na závlivku - 8xročně					
VV			2,96*8 'Přepočtené koeficientem množství		23,680			

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

Rozpočet - založení krajinné zeleně

KSO:

Místo: Kostice

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:

Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152

IČ:

283274

DIČ:

CZ00283274

Zhotovitel:

IČ:

416775

DIČ:

Projektant:

PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová

IČ:

416775

DIČ:

Zpracovatel:

PROateliér, Ing. Eva Růžicková

IČ:

416775

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 635 089,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	630 232,61	132 348,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 767 438,15
v			CZK

PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová

PROateliér, Ing. Eva Růžicková

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Rozpočet - založení krajinné zeleně

Místo:

Kostice

Datum:

24. 2. 2023

Zadavatel:

Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152

Projektant:

PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PROateliér, Ing. Eva Růžicková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 635 089,30	1 767 438,15
PE06	katastr Kostice, p.č. 4823	296 534,64	358 806,91
PE07	katastr Kostice, p.č. 4736, 4760, 4737	333 697,97	403 774,54
PE011	katastr Kostice, p.č. 5308	435 594,49	527 069,33
PÉČE	Následná péče - KS_ZAL_4N, KS_ZAL_5N, KS_ZAL_11N, KS_ZAL_12N	569 262,20	688 807,26



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet - založení krajinné zeleně
Objekt: část: KS_ZAL_11N, KS_ZAL_12N / PE011

KSO:
Místo: katastr Kostice, p.č. 5308
Zadavatel: Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152
Zhotovitel:
Projektant: PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová
Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžičková
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2023
IČ: 283274
DIČ: CZ00283274
IČ: 416775
DIČ:
IČ: 416775
DIČ:
IČ: 416775
DIČ:

Materiál		176 934,65	
Montáž		258 659,84	
Cena bez DPH		435 594,49	
DPH	základní	Základ daně 435 594,49	Výše daně 91 474,84
	snížená	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK 527 069,33	

PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová
Projektant

PROateliér, Ing. Eva Růžičková
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152
Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rozpočet - založení krajinné zeleně			Datum:	24. 2. 2023		
Objekt:	část: KS_ZAL_11N, KS_ZAL_12N / PE011			Projektant:	PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová		
Místo:				Zpracovatel:	PROateliér, Ing. Eva Růžičková		
Zadavatel:	Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152						
Zhotovitel:							

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	176 934,65	258 659,84	435 594,49
1 - Příprava stanoviště, práce a dodávky	42 228,81	54 978,72	97 207,53
2 - Založení vegetace a dokončovací péče	134 705,84	173 518,62	308 224,46
3 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	30 162,50	30 162,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rozpočet - založení krajinné zeleně			Datum:	24. 2. 2023
Objekt:	část: KS_ZAL_11N, KS_ZAL_12N / PE011			Projektant:	PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová
Místo:				Zpracovatel:	PROateliér, Ing. Eva Růžičková
Zadavatel:	Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152				
Zhotovitel:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								435 594,49
D	1	Příprava stanoviště, práce a dodávky						97 207,53
1	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14 340,000	0,00	0,34	4 875,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403112					
2	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14 340,000	0,00	0,66	9 464,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151					
3	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14 340,000	0,00	0,33	4 732,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152					
4	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 620,000	0,00	0,67	9 125,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121					
P			Poznámka k položce: množství výsevu vypočítáno na strojové seti, luční trávník					
5	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	177,060	238,50	0	42 228,81
P			Poznámka k položce: Specifikace: Směs určená pro sady a vinice Trávy 100%: kostřava červená 60%, Kostřava drsnolistá ovčí 25 %, jilek vytrvalý 15%, doporučený výsvek (výsvek 1 kg na 100 m - při strojovém seti) s příměsí jetele 0.3 kg na ha					
6	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	27 240,000	0,00	0,68	18 523,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231					
P			Poznámka k položce: odvoz 2x					
7	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,360	0,00	1 122,00	8 257,92
D	2	Založení vegetace a dokončovací péče						308 224,46
8	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	ks	470,000	0,00	2,25	1 057,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113					
9	K	184816111	Zapravení půdního kondicioneru k jedné sazenici	ks	470,000	0,00	7,80	3 666,00
P			Poznámka k položce: 20g/rostlinu					
10	M	R	fyzikální půdní kondicioner	kg	14,100	241,50	0	3 405,15
P			Poznámka k položce: specifikace: směs hydroabsorbentů polymerů (hydrogelů), hnojiv, růstových prekurzorů, lávy a huminových kyselin, 30g na rostlinu					
11	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	470,000	0,00	15,60	7 332,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102122					
12	M	R	Quercus robur, PO 125-150 cm, KK	ks	64,000	130,50	0	8 352,00
13	M	R	Acer campestre, PO 125-150 cm, KK	ks	70,000	116,50	0	8 155,00
14	M	R	Cerasus avium, PO 125-150 cm, KK	ks	10,000	116,50	0	1 165,00
15	M	R	Tilia coradata, PO 125-150 cm, KK	ks	28,000	130,50	0	3 654,00
16	M	R	Populus alba, PO 125-150 cm, KK	ks	24,000	196,50	0	4 716,00
17	M	R	Carpinus betulus, PO 125-150 cm, KK	ks	14,000	116,50	0	1 631,00
18	M	R	Prunus domestica syriaca, K2l	ks	44,000	365,00	0	16 060,00
19	M	R	Ligustrum vulgare, K2l	ks	34,000	49,20	0	1 672,80
20	M	R	Cornus mas, K2l	ks	20,000	59,00	0	1 180,00
21	M	R	Prunus spinosa, K2l	ks	20,000	40,70	0	814,00
22	M	R	Rosa canina, K2L	ks	24,000	40,70	0	976,80
23	M	R	Euonymus verucosus (europeus) , K2l	ks	68,000	59,00	0	4 012,00
24	M	R	Malus sylvestris, špičák v.120 cm	ks	22,000	154,50	0	3 399,00
25	M	R	Pyrus communis, špičák v.120 cm	ks	28,000	365,00	0	10 220,00
26	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kúlem, délky přes 1 do 2 m	kus	470,000	0,00	10,60	4 982,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112					
P			Poznámka k položce: poznámka: akátová lat' 3 x 3 cm					
27	M	R	Akátový hranol 3x3 cm, d. 1,5 m	ks	210,000	35,10	0	7 371,00
28	M	R	Akátový hranol 3x3 cm d. 1 m	ks	260,000	24,60	0	6 396,00
29	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	210,000	0,00	11,30	2 373,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121					
P			Poznámka k položce: poznámka: plastová chránička					
30	M	R	Plastová chránička bílá d. 75 cm, nebo králíčí pletivo dle MLK9	ks	210,000	16,88	9,12	5 460,00
31	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	kus	4,700	0,00	147,50	693,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133					
32	M	R	Chemický ochranný nátěr	kg	4,700	283,76	153,24	2 053,90
P			Poznámka k položce: specifikace: směs repelentních chuťových a čichových látek s přísadou vytvářejících na sazenicích hrubozrnnou porézní vrstvu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	720,000	0,00	20,30	14 616,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421								
34	M	R	Dřevní štěrka listnatých dřevin	m3	72,000	540,00	0	38 880,00
35	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	14,100	0,00	411,50	5 802,15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312								
36	M	R	Voda	m3	14,100	5,90	0	83,19
P <i>Poznámka k položce: 30 l na rostlinu</i>								
37	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	14,100	0,00	159,50	2 248,95
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121								
38	K	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	578,100	0,00	11,70	6 763,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129								
39	K	348951251.1	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osově vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky do 1,6 m s drátěným pletivem	m	900,000	51,44	65,56	105 300,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951251.1								
P <i>Poznámka k položce: Oplocení kultur v 1,6 m drátěným pletivem. Oplocení dřevěnými štipanými kůly z tvrdého dřeva (akát , dub) o průměru 15-18 cm, bez impregnace, v osově vzdálenosti 3 m, Oplocení drátěným lesnickým pletivem v. 1,6 se zaoráním pletiva. Cena materiálu a dopravy.</i>								
40	K	R	Výroba a instalace berliček pro dravce	kus	6,000	0,00	169,00	1 014,00
41	M	R	Berlička pro dravce	ks	6,000	841,50	0	5 049,00
P <i>Poznámka k položce: poznámka: berličky pro dravce, výška 3m, akátové kůly, D minimálně 10cm, provedení viz. MLK1</i>								
42	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,000	0,00	17 670,00	17 670,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311								
D 3 Vedlejší rozpočtové náklady								30 162,50
43	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kus	1,000	0,00	701,50	701,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/031002000								
44	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	0,00	701,50	701,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039002000								
45	K	075002000	Ochranná pásma	kus	1,000	0,00	4 210,00	4 210,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075002000								
46	K	075603000	Jiná ochranná pásma	kus	1,000	0,00	1 404,50	1 404,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075603000								
47	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	0,00	21 040,00	21 040,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000								
48	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	0,00	2 105,00	2 105,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet - založení krajinné zeleně
Objekt: KS_ZAL_5N / PE06

KSO: Místo: katastr Kostice, p.č. 4823

CC-CZ: Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152

IČ: 283274
DIČ: CZ00283274

Zhotovitel:

IČ: 416775
DIČ:

Projektant: PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová

IČ: 416775
DIČ:

Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžičková

IČ: 416775
DIČ:

Poznámka:

Materiál		119 788,09	
Montáž		176 746,55	
Cena bez DPH		296 534,64	
DPH		Základ daně	Sazba daně
	základní	296 534,64	21,00%
	snížená	0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK 358 806,91	

PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová
Projektant

PROateliér, Ing. Eva Růžičková
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152
Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet - založení krajinné zeleně

Objekt:

KS_ZAL_5N / PE06

Místo:

katastr Kostice, p.č. 4823

Zadavatel:

Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152

Zhotovitel:

Datum:

24. 2. 2023

Projektant:

PROateliér, Ing.
Ilona Vybíralová

Zpracovatel:

PROateliér, Ing. Eva
Růžičková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	119 788,09	176 746,55	296 534,64
HSV - Práce a dodávky HSV	119 788,09	176 746,55	296 534,64
1 - Příprava stanoviště, práce a dodávky	8 419,05	11 433,86	19 852,91
2 - Založení vegetace a dokončovací péče	111 369,04	135 150,19	246 519,23
3 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	30 162,50	30 162,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpočet - založení krajinné zeleně

Objekt:

KS_ZAL_5N / PE06

Místo:

katastr Kostice, p.č. 4823

Zadavatel:

Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152

Zhotovitel:

Datum:

24. 2. 2023

Projektant:

PROateliér, Ing.
Ilona Vybíralová
PROateliér, Ing. Eva
Růžičková

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								296 534,64
D HSV			Práce a dodávky HSV					296 534,64
D 1			Příprava stanoviště, práce a dodávky					19 852,91
1	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 186,000	0,00	0,34	1 083,24
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403112					
2	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 186,000	0,00	0,66	2 102,76
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151					
3	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 186,000	0,00	0,33	1 051,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152					
4	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 716,000	0,00	0,67	1 819,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121					
P			Poznámka k položce: množství výsevu vypočítáno na strojové seti, luční trávník osivo směs travní krajinná-rovinná					
5	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	35,300	238,50	0	8 419,05
P			Poznámka k položce: Specifikace: Směs určená pro sady a vinice Trávy 100%; kostřava červená 60%, Kostřava drsnolistá ovčí 25 %, jilek vytrvalý 15%, doporučený výsev (výsev 1 kg na 100 m - při strojovém seti) s příměsí jelele 0,3 kg na ha					
6	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	5 432,000	0,00	0,68	3 693,76
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231					
P			Poznámka k položce: odvoz 2x					
7	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,500	0,00	1 122,00	1 683,00
D 2			Založení vegetace a dokončovací péče					246 519,23
8	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	ks	350,000	0,00	2,25	787,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113					
9	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	16,000	0,00	77,50	1 240,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101115					
10	K	184816111	Zapravení půdního kondicioneru k jedné sazenici	ks	366,000	0,00	7,80	2 854,80
P			Poznámka k položce: 20g/rostlinu					
11	M	R	fyzikální půdní kondicioner	kg	11,000	241,50	0	2 656,50
P			Poznámka k položce: specifikace: směs hydroabsorbentů polymerů (hydrogelů), hnojiv, růstových prekurzorů, láv a huminových kyselin _ 30g na rostlinu					
12	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	350,000	0,00	15,60	5 460,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102122					
13	K	184102123	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	16,000	0,00	56,50	904,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102123					
14	M	R	Quercus petraea, PO 125-150 cm, KK	ks	9,000	130,50	0	1 174,50
15	M	R	Quercus robur, PO 125-150 cm, KK	ks	6,000	130,50	0	783,00
16	M	R	Betula pendula, PO 125-150 cm, KK	ks	12,000	116,50	0	1 398,00
17	M	R	Acer campestre, PO 125-150 cm, KK	ks	25,000	116,50	0	2 912,50
18	M	R	Cerasus avium, PO 125-150 cm, KK	ks	44,000	116,50	0	5 126,00
19	M	R	Fraxinus angustifolia, PO 125-150 cm, KK	ks	22,000	309,00	0	6 798,00
20	M	R	Tilia coradata, PO 125-150 cm, KK	ks	44,000	130,50	0	5 742,00
21	M	R	Populus alba, PO 125-150 cm, KK	ks	8,000	196,50	0	1 572,00
22	M	R	Prunus domestica syriaca, K2l	ks	62,000	365,00	0	22 630,00
23	M	R	Ligustrum vulgare, K2l	ks	31,000	49,20	0	1 525,20
24	M	R	Cornus mas, K2l	ks	31,000	59,00	0	1 829,00
25	M	R	Prunus spinosa, K2l	ks	31,000	40,70	0	1 261,70
26	M	R	Rosa canina, K2L	ks	17,000	40,70	0	691,90
27	M	R	Euonymus verucosus (europeus) , K2l	ks	8,000	59,00	0	472,00
28	M	R	Malus sylvestris, špičák v.120 cm	ks	10,000	154,50	0	1 545,00
29	M	R	Pyrus communis, špičák v.120 cm	ks	6,000	365,00	0	2 190,00
30	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	356,000	0,00	10,60	3 773,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112					
P			Poznámka k položce: poznámka: akátová lať 3 x 3 cm					
31	M	R	Akátový hranol 3x3 cm, d. 1,5 m	ks	186,000	35,10	0	6 528,60

PČ	Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	R		Akátový hranol 3x3 cm d. 1 m	ks	170,000	24,60	0	4 182,00
33	K		184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	186,000	0,00	11,30	2 101,80
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121					
P				Poznámka k položce: poznámka: plastová chránička					
34	M	R		Plastová chránička bílá d. 75 cm, nebo králíčí pletivo dle MLK9	ks	186,000	16,88	9,12	4 836,00
35	K		184813121.1	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	32,000	0,00	105,50	3 376,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121.1					
P				Poznámka k položce: poznámka: specifikace: solitérní keře a stromy - instalace lesnického pletiva, dle TZ E a F, individuální výsadba					
36	K		184215112.1	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	32,000	0,00	10,60	339,20
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112.1					
P				Poznámka k položce: specifikace: Kotvici štipaný kůl D.15 cm, dle TZ E a F, individuální výsadba					
37	M	R		Lesnické pletivo v. 1,6 m	m	35,200	33,70	0	1 186,24
38	M	R		lesnické pletivo v. 1 m	m	16,000	26,70	0	427,20
39	M	R		štipané kůly Ø.min 15 cm, v. 2 m	ks	22,000	91,00	0	2 002,00
40	M	R		štipané kůly Ø.min 15 cm, v. 1,5 m	ks	10,000	70,00	0	700,00
41	K		184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	kus	3,700	0,00	147,50	545,75
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133					
42	M	R		Chemický ochranný nátěr	kg	4,000	283,76	153,24	1 748,00
P				Poznámka k položce: specifikace: směs repelentních chuťových a čichových látek s přísadou vytvářejících na sazenicích hrubozrnnou porézní vrstvu					
43	K		184813121.2	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	16,000	0,00	28,20	451,20
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121.2					
P				Poznámka k položce: poznámka: solitérní keře a stromy - ochrana kořenů ovocných dřevin					
44	M	R		Pletivo bez povrchové úpravy	m2	24,000	17,34	9,36	640,80
P				Poznámka k položce: Pletivo bez povrchové úpravy, na jednu rostlinu 1,5 x 1 m, MLK9					
45	K		184911421	Mulčování vysazených rostlin Pfiplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	470,000	0,00	20,30	9 541,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
46	M	R		Dřevní štěpka listnatých dřevin	m3	47,000	540,00	0	25 380,00
47	K		185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	11,000	0,00	411,50	4 526,50
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
48	M	R		Voda	m3	11,000	5,90	0	64,90
P				Poznámka k položce: 30 l na rostlinu					
49	K		185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	11,000	0,00	159,50	1 754,50
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
50	K		185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Pfiplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	450,200	0,00	11,70	5 267,34
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
51	K		348951251	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (dodávka žeziva ve specifikaci) v oplocení výšky do 2 m s drátěným pletivem	m	531,000	51,44	65,56	62 127,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951251					
P				Poznámka k položce: Oplocení kultur v 1,6 m drátěným pletivem. Oplocení dřevěnými štipanými kůly z tvrdého dřeva (akát , dub) o průměru 15-18 cm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m. Oplocení drátěným lesnickým pletivem v. 1,6 se zaoráním pletiva.Cena materiálu a dopravy.					
52	K		348951251.1	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (dodávka žeziva ve specifikaci) v oplocení výšky do 1,6 m s drátěným pletivem	m	90,000	51,44	65,56	10 530,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951251.1					
P				Poznámka k položce: Oplocení kultur v 1 m drátěným pletivem. Oplocení dřevěnými štipanými kůly z tvrdého dřeva (akát , dub) o průměru 15-18 cm 2 x a akátové hranoly 7x7 4x, v osové vzdálenosti 2 m. Oplocení drátěným lesnickým pletivem v. 1m se zaoráním pletiva.Cena materiálu a dopravy.					
53	K		348952174	Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy do 2 m2	m	4,000	125,47	180,53	1 224,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952174					
54	K	R		Výroba a instalace berliček pro dravce	kus	4,000	0,00	169,00	676,00
55	M	R		Berlička pro dravce	ks	4,000	841,50	0	3 366,00
P				Poznámka k položce: poznámka: berličky pro dravce, výška 3m, akátové kůly, D minimálně 10cm, provedení viz. MLK1					
56	K		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,000	0,00	17 670,00	17 670,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

D 3				Vedlejší rozpočtové náklady					30 162,50
57	K		031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kus	1,000	0,00	701,50	701,50
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/031002000					
58	K		039002000	Zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	0,00	701,50	701,50
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039002000					
59	K		075002000	Ochranná pásma	kus	1,000	0,00	4 210,00	4 210,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075002000					
60	K		075603000	Jiná ochranná pásma	kus	1,000	0,00	1 404,50	1 404,50
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075603000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	0,00	21 040,00	21 040,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000					
62	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	0,00	2 105,00	2 105,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet - založení krajinné zeleně
Objekt: část: KS_ZAL_4N / PE07

KSO: Místo: katastr Kostice, p.č. 4736, 4760, 4737

Zadavatel: Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152

Zhotovitel:

Projektant: PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová

Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžicková

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 24. 2. 2023

IČ: 283274
DIČ: CZ00283274

IČ: 416775
DIČ:

IČ: 416775
DIČ:

IČ: 416775
DIČ:

Materiál				154 559,56
Montáž				179 138,41
Cena bez DPH				333 697,97
DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	333 697,97	21,00%	70 076,57
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	403 774,54

PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová	PROateliér, Ing. Eva Růžicková
Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152			
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rozpočet - založení krajinné zeleně			Datum:	24. 2. 2023		
Objekt:	část: KS_ZAL_4N / PE07			Projektant:	PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová		
Místo:	katastr Kostice, p.č. 4736, 4760, 4737			Zpracovatel:	PROateliér, Ing. Eva Růžicková		
Zadavatel:	Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152						
Zhotovitel:							

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	154 559,56	179 138,41	333 697,97
HSV - Práce a dodávky HSV	154 559,56	179 138,41	333 697,97
1 - Příprava stanoviště, práce a dodávky	16 823,79	22 110,67	38 934,46
2 - Založení vegetace a dokončovací péče	137 735,77	126 865,24	264 601,01
3 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	30 162,50	30 162,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet - založení krajinné zeleně

Objekt: část: KS_ZAL_4N / PE07

Místo: katastr Kostice, p.č. 4736, 4760, 4737

Zadavatel: Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152

Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2023
Projektant: PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová
Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžicková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem									333 697,97
D HSV			Práce a dodávky HSV						333 697,97
D 1			Příprava stanoviště, práce a dodávky						38 934,46
1	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 871,000	0,00	0,34	1 996,14	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403112						
2	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 871,000	0,00	0,66	3 874,86	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151						
3	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 871,000	0,00	0,33	1 937,43	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152						
4	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 426,000	0,00	0,67	3 635,42	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121						
5	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	70,540	238,50	0	16 823,79	
P			Poznámka k položce: Osivo směs travní krajinná rovinná Specifikace: Směs určená pro sady a vinice Trávy 100%: kostřava červená 60%, Kostřava drsnolistá ovčí 25 %, jilek vytrvalý 15%, doporučený výsev (výsev 1 kg na 100 m - při strojovém seti) s příměsí jetele 0,3 kg na ha						
6	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	10 852,000	0,00	0,68	7 379,36	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231						
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05.04	t	2,930	0,00	1 122,00	3 287,46	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221						
D 2			Založení vegetace a dokončovací péče						264 601,01
8	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	412,000	0,00	2,25	927,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113						
9	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	33,000	0,00	77,50	2 557,50	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101115						
10	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	445,000	0,00	7,80	3 471,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184816111						
11	M	R	Fyzikální půdní kondicionér	kg	13,350	241,50	0	3 224,03	
P			Poznámka k položce: specifikace: směs hydroabsorbentů polymerů (hydrogelů), hnojiv, růstových prekurzorů, lávy a huminových kyselin - 30g na rostlinu						
12	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	412,000	0,00	15,60	6 427,20	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102122						
13	K	184102123	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	33,000	0,00	56,50	1 864,50	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102123						
14	M	R	Quercus petrea, PO 125-150 cm, KK	ks	33,000	130,50	0	4 306,50	
15	M	R	Quercus robur, PO 125-150 cm, KK	ks	13,000	130,50	0	1 696,50	
16	M	R	Betula pendula, PO 125-150 cm, KK	ks	47,000	116,50	0	5 475,50	
17	M	R	Acer campestre, PO 125-150 cm, KK	ks	35,000	116,50	0	4 077,50	
18	M	R	Cerasus avium, PO 125-150 cm, KK	ks	45,000	116,50	0	5 242,50	
19	M	R	Fraxinus angustifolia, PO 125-150 cm, KK	ks	24,000	309,00	0	7 416,00	
20	M	R	Tilia coradata, PO 125-150 cm, KK	ks	44,000	130,50	0	5 742,00	
21	M	R	Populus alba, PO 125-150 cm, KK	ks	5,000	196,50	0	982,50	
22	M	R	Prunus domestica syriaca, K2I	ks	58,000	365,00	0	21 170,00	
23	M	R	Ligustrum vulgare, K2I	ks	28,000	49,20	0	1 377,60	
24	M	R	Cornus mas, K2I	ks	42,000	59,00	0	2 478,00	
25	M	R	Prunus spinosa, K2I	ks	30,000	40,70	0	1 221,00	
26	M	R	Rosa canina, K2L	ks	8,000	40,70	0	325,60	
27	M	R	Malus sylvestris, špičák v.120 cm	ks	16,000	154,50	0	2 472,00	
28	M	R	Pyrus communis, špičák v.120 cm	ks	17,000	365,00	0	6 205,00	
29	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	413,000	0,00	10,60	4 377,80	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112						
P			Poznámka k položce: poznámka: akátová lať 3 x 3 cm						
30	M	R	Akátový hranol 3x3 cm, d. 1,5 m	ks	279,000	35,10	0	9 792,90	
31	M	R	Akátový hranol 3x3 cm d. 1 m	ks	134,000	24,60	0	3 296,40	
32	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	279,000	0,00	11,30	3 152,70	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121						
P			Poznámka k položce: poznámka: plastová chránička						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	R	Plastová chránička bílá d. 75 cm, nebo králíčí pletivo dle MLK9	ks	279,000	16,88	9,12	7 254,00
34	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	91,000	0,00	11,30	1 028,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121					
P			Poznámka k položce: poznámka: specifikace: solitérní keře a stromy - instalace lesnického pletiva, dle TZ E a F, individuální výsadba					
35	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	91,000	0,00	10,60	964,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112					
P			Poznámka k položce: specifikace: Kotvící štipaný kůl D.15 cm, dle TZ E a F, individuální výsadba					
36	M	R	Lesnické pletivo v. 1,6 m	m	94,400	33,70	0	3 181,28
37	M	R	lesnické pletivo v. 1 m	m	51,200	26,70	0	1 367,04
38	M	R	štipané kůly Ø.min 15 cm, v. 2 m	ks	59,000	91,00	0	5 369,00
39	M	R	štipané kůly Ø.min 15 cm, v. 1,5 m	ks	32,000	70,00	0	2 240,00
40	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, vršky do 70 cm	kus	4,450	0,00	147,50	656,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133					
41	M	R	Chemický ochranný nátěr	kg	5,000	283,76	153,24	2 185,00
P			Poznámka k položce: specifikace: směs repelentních chuťových a čichových látek s přísadou vytvářejících na sazenicích hrubozrnnou porézní vrstvu					
42	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	33,000	0,00	11,30	372,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121					
P			Poznámka k položce: poznámka: solitérní keře a stromy - ochrana kořenů ovocných dřevin					
43	M	R	Pletivo bez povrchové úpravy	m2	49,500	17,34	9,36	1 321,65
P			Poznámka k položce: Pletivo bez povrchové úpravy, na jednu rostlinu 1,5 x 1 m, MLK9					
44	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	445,000	0,00	20,30	9 033,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
45	M	R	Dřevní štěpka listnatých dřevin	m3	44,500	540,00	0	24 030,00
46	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	13,350	0,00	411,50	5 493,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
47	M	R	Voda	m3	13,350	5,90	0	78,77
P			Poznámka k položce: 30 l na rostlinu					
48	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	13,350	0,00	159,50	2 129,33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
49	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	547,350	0,00	11,70	6 404,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
50	K	348951251	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky do 1,6 m s drátěným pletivem	m	438,000	51,44	65,56	51 246,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951251					
P			Poznámka k položce: Oplocení kultur v 1,6 m drátěným pletivem. Oplocení dřevěnými štipanými kůly z tvrdého dřeva (akát , dub) o průměru 15-18 cm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m. Oplocení drátěným lesnickým pletivem v. 1,6 se zaoráním pletiva. Cena materiálu a dopravy.					
51	K	348951251	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky do 1,6 m s drátěným pletivem	m	60,000	51,44	65,56	7 020,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951251					
P			Poznámka k položce: Oplocení kultur v 1 m drátěným pletivem. Oplocení dřevěnými štipanými kůly z tvrdého dřeva (akát , dub) o průměru 15-18 cm 2 x a akátové hranoly 7x7 dx, v osové vzdálenosti 2 m, Oplocení drátěným lesnickým pletivem v. 1m se zaoráním pletiva. Cena materiálu a dopravy.					
52	K	348952174	Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy do 2 m2	m	4,000	125,47	180,53	1 224,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952174					
53	K	R	Výroba a instalace berliček pro dravce	kus	5,000	0,00	169,00	845,00
54	M	R	Berlička pro dravce	ks	5,000	841,50	0	4 207,50
P			Poznámka k položce: poznámka: berličky pro dravce, výška 3m, akátové kůly, D minimálně 10cm, provedení viz. MLK1					
55	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,000	0,00	17 670,00	17 670,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					
D 3			Vedlejší rozpočtové náklady					30 162,50
56	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, Příprava staveniště dovoz materiálu	ks	1,000	0,00	701,50	701,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/031002000					
57	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště, uklid a vrácení do původního stavu	ks	1,000	0,00	701,50	701,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039002000					
58	K	075002000	Ochranná pásma	ks	1,000	0,00	4 210,00	4 210,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075002000					
59	K	075603000	Jiná ochranná pásma	ks	1,000	0,00	1 404,50	1 404,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075603000					
60	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	0,00	21 040,00	21 040,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000					
61	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	0,00	2 105,00	2 105,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet - založení krajinné zeleně
Objekt: Následná péče - část: KS_ZAL_4N, KS_ZAL_5N, KS_ZAL_11N, KS_ZAL_12N

KSO:
Místo: katastr Kostice, p.č. 4736, 4760, 4737, 4823, 5308

Zadavatel:
Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152

Zhotovitel:

Projektant:
PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová

Zpracovatel:
PROateliér, Ing. Eva Růžicková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2023
IČ: 283274
DIČ: CZ00283274
IČ: 416775
DIČ:
IČ: 416775
DIČ:
IČ: 416775
DIČ:

Materiál				24 018,37
Montáž				545 243,83
Cena bez DPH				569 262,20
DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		569 262,20	21,00%	119 545,06
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	688 807,26

PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová
Projektant

PROateliér, Ing. Eva Růžicková
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152
Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rozpočet - založení krajinné zeleně			Datum:	24. 2. 2023
Objekt:	Následná péče - část: KS_ZAL_4N, KS_ZAL_5N, KS_ZAL_11N, KS_ZAL_12N			Projektant:	PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová
Místo:	katastr Kostice, p.č. 4736, 4760, 4737, 4823, 5308			Zpracovatel:	PROateliér, Ing. Eva Růžičková
Zadavatel:	Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152				
Zhotovitel:					

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	24 018,37	545 243,83	569 262,20
HSV - Následná péče	24 018,37	545 243,83	569 262,20
1 - Následná péče 1. rok	5 904,22	176 443,68	182 347,90
2 - Následná péče 2 rok	8 942,35	176 448,75	185 391,10
3 - Následná péče 3. rok	9 171,80	192 351,40	201 523,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet - založení krajinné zeleně

Objekt: Následná péče - část: KS_ZAL_4N, KS_ZAL_5N, KS_ZAL_11N, KS_ZAL_12N

Místo: Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 69152

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Projektant: PROateliér, Ing. Ilona Vybíralová

Zhotovitel: Zpracovatel: PROateliér, Ing. Eva Růžičková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								569 262,20
D HSV Následná péče								569 262,20
D 1 Následná péče 1. rok								182 347,90
1	K	184851251	Mechanizované sečení v mezifádcích, 3 x opakování s odvozem	ha	8,700	0,00	3 955,00	34 408,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851251 Poznámka k položce: opakování 3x s odvozem. Uskladnění bezplatné na sběrný dvůr obce					
2	K	184815165	Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky do 30 cm	ar	25,620	0,00	197,00	5 047,14
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184815165 Poznámka k položce: opakování 2x					
3	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	304,080	0,00	372,50	113 269,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 Poznámka k položce: Zálivka 30 l na sazenici, počet opakování 8 x					
4	M	R	Voda	m3	304,080	6,50	0	1 976,52
P			Poznámka k položce: 30 l na rostlinu					
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	304,080	0,00	78,00	23 718,24
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
6	M	R	Kontrola a ochrana kotvení stromů a individuálních oplocenek	ks	1 267,000	0,00	3,1	3 927,70
D 2 Následná péče 2 rok								185 391,10
7	K	184851251	Mechanizované sečení v mezifádcích, 3 x opakování s odvozem	ha	8,700	0,00	3 955,00	34 408,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851251 Poznámka k položce: opakování 3x s odvozem. Uskladnění bezplatné na sběrný dvůr obce					
8	K	184815165	Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky do 30 cm	ar	25,600	0,00	197,00	5 043,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184815165 Poznámka k položce: opakování 3x					
9	M	R	Výchovný řez u ovocných dřevin	ks	49,000	0,00	62	3 038,00
10	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	304,100	0,00	372,50	113 277,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 Poznámka k položce: Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2. Zálivka 10 l na sazenici keře. Zálivka 30 l na sazenici stromu, počet opakování 8 x					
11	M	R	Voda	m3	304,100	6,50	0	1 976,65
P			Poznámka k položce: 30 l na rostlinu					
12	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 4000 m	m3	304,100	0,00	78,00	23 719,80
13	M	R	Kontrola a ochrana kotvení stromů a individuálních oplocenek	ks	1 267,000	0,00	3,1	3 927,70
D 3 Následná péče 3. rok								201 523,20
14	K	184851251	Mechanizované sečení v mezifádcích, 3 x opakování s odvozem	ha	8,700	0,00	3 955,00	34 408,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851251 Poznámka k položce: opakování 3x. Uskladnění bezplatné na sběrný dvůr obce					
15	K	184815165	Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky do 30 cm, 3x	ar	25,600	0,00	197,00	5 043,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184815165 Poznámka k položce: opakování 3x					
16	M	R	Řez a ochrana ovocných dřevin	ks	49,000	0,00	62	3 038,00
17	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	339,400	0,00	372,50	126 426,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 Poznámka k položce: Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2. Zálivka 10 l na sazenici keře. Zálivka 30 l na sazenici stromu, počet opakování 6 x					
18	M	R	Voda	m3	339,400	6,50	0	2 206,10
P			Poznámka k položce: 30 l na rostlinu					
19	K	185851121.2	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 4000 m	m3	339,400	0,00	78,00	26 473,20
20	M	R	Kontrola a ochrana kotvení stromů a individuálních oplocenek	ks	1 267,000	0,00	3,1	3 927,70

Harmonogram prací :

Snížení dopadů klimatických změn v k.ú. Kostice

Zhotovitel : FLORSTYL s.r.o.
náměstí Svobody 362
686 04 Kunovice

Název / měsíc	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
Předání a převzetí staveniště				
Vytyčovací práce				
Příprava půdy				
Vybudování oplocenek				
Výsadba stromů, keřů, založení trávníků				
Ukončení plnění, předání díla objednateli				30.11.2023

Následná péče po dobu 3 let:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. rok následné péče | 12/2023 - 12/2024 |
| 2. rok následné péče | 01/2025 - 12/2025 |
| 3. rok následné péče | 01/2026 - 11/2026 |

V Kunovicích, 30. 5. 2023

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4884744197

Pojistník

Název	FLORSTYL s.r.o.
Adresa	Náměstí Svobody 362, Kunovice, 686 04
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	60731346

Živelní pojištění

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020.

Pojištění odcizení movitých věcí

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020.

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	30 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 15. 4. 2023.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 15. 4. 2023

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček
ředitel správy pojištění

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 157467304-259674-230530101342.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **157467304-259674-230530101342**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Kunovice, IČ: 00567892

Pracoviště: Město Kunovice

Datum vyhotovení: **30.05.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: HANA KOČÍŘOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



157467304-259674-230530101342

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
O PŮVODU VÝSADBOVÉHO MATERIÁLU**

pro veřejnou zakázku

„Snížení dopadů klimatických změn v k.ú. Kostice“

Firma FLORSTYL s.r.o, náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice, IČ: 60731346

čestně prohlašuje, že:

rostlinný materiál (výsadbový materiál) oceněný v nabídce byl vypěstován v oblasti mírného teplotního pásma s rovnoměrným rozložením srážek během roku s možnými vpády arktického vzduchu během zimy a v létě pak vzduchu tropického.

V Kunovicích dne 30. 5. 2023