

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Obec Kostice,

IČ 00283274, DIČ: CZ00283274

Se sídlem nám. Osvobození 445/14, PSČ 691 52 Kostice

Jednající starostou Mgr. Liborem Balgou

Email: podatelna@kostice.cz, tel.: +420 725 111 277

Bankovní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 4324651/0100

Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Liborem Balgou, starostou

Zhotovitel

Název: KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

Zapsán: u KS Brno, oddíl C, vložka 13954

IČO: 49975358

DIČ: CZ49975358

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 86-3602390257/0100

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Romana Rousová, jednatelka

Zástupce zhotovitele pro věci technické: Vladimír Troščák, vedoucí střediska

(dále jen **Zhotovitel**)



Článek 1

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje svým jménem a na vlastní odpovědnost zhotovit řádně a včas dílo s názvem: „**REVITALIZACE KOSTICKÉHO RYBNÍKA – PŘÍPRAVNÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE V ZÁTOPĚ**“ (dále jen „dílo“)

Článek 2

Termíny a místo plnění

2.2 Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek během realizace díla a dále také těžby zvodnělého sedimentu byl po vzájemné dohodě upraven termín dokončení stavebních prací. **Termín dokončení díla do 31.10.2023**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.6.2023 zůstávají beze změn. Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností Originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou kopiích.