

## Smlouva o dílo - dodatek č. 2

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### „Revitalizace Kostického rybníka - přípravné a průzkumné práce v zátopě“

#### Objednatel:

Obec Kostice  
Osvobození 445/14  
691 52 Kostice  
Zastoupené: Mgr. Libor Balga

a

#### Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.  
se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno  
zastoupený: Ing. Romana Rousová, jednatelka  
IČO: 49975358  
DIČ: CZ49975358  
zápis v soudním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 13954  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 86-3602390257/0100  
osoba oprávněna jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Romana Rousová, jednatelka

Z důvodu vzniku méněprací a víceprací v průběhu realizace stavby v souladu s § 222 odst. 5. ZZVZ se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 03.07.2023, Článek 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

#### 3.1 Výše sjednané ceny

Původní cena bez DPH	3 280 320,00 Kč
<i>Méněpráce cena bez DPH</i>	- 487 560,00 Kč
<i>Vícepráce cena bez DPH</i>	+ 488 733,00 Kč
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>3 281 493,00 Kč</b>

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě. Tento dodatek se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

V Mohelně dne: 20.10.2023  
Za Zhotovitele

V Kosticích dne: 20.10.2023  
Za Objednatela