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SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy zhotovitele: 052 / LBOR / 2024 

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími 
smluvními stranami: 

 

Obec Kostice 

Sídlo: Náměstí Osvobození 445/14, 691 52 Kostice 

IČ: 00283274 

Zastoupen: Mgr. Libor Balga, starosta obce 

Ve věcech technických: Ing. Jaroslav Fojtách 

 (dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné) 

 

a 

 

STRABAG a.s. 

se sídlem:         Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

identifikační číslo:        60838744, DIČ CZ60838744 

Plátce DPH:          ANO 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634  

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé) 

 

V této smlouvě jsou uvedeny pojmy, které jsou definovány: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 

c) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění zakázky nebo 
zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací 
dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí 
zadávacích podmínek výše uvedené zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace" (PD). Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 

jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

objednatel má v plánu realizovat zakázku ,,Společný prostor pro chodce a cyklisty Kostice – 
Lanžhot, KÚ Kostice“, se Smluvní strany dohodly na následujícím: 

1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v článku 3 Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho 
provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). 

2 KVALIFIKACE ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem na Smlouvě stvrzuje, že:  
i. je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována 

obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými 
živnostenskými oprávněními. V případě, že v důsledku legislativního vývoje budou 
vyžadována jiná další oprávnění, zavazuje se Zhotovitel neprodleně vyvinout 
maximální možné úsilí vedoucí k jejich získání; 

ii. disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech 
svých závazků podle Smlouvy, zejména řádné zhotovení Díla; 

iii. je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi; 

iv. s předmětem plnění podle Smlouvy a místem plnění se dokonale seznámil;  
v. je způsobilý realizovat předmětné Dílo s vynaložením odborné péče, v 

dohodnutém objemu, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, Smlouvou 
sjednaných podmínek, jakož i norem a právních předpisů; 

vi. je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným užitím Díla jak Objednateli, tak i 
třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho 
subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele 
předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy 
nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy o to bude Objednatelem požádán. 

3 DÍLO 

3.1 Dílem se rozumí realizace v projektové dokumentaci specifikovaného díla s názvem 
„Společný prostor pro chodce a cyklisty Kostice – Lanžhot, KÚ Kostice".  Jedná se o 
stavební práce, dodávky a služby nutné k řádnému provedení díla přesně definované 
projektovou dokumentací vč. slepého rozpočtu s výkazem výměr.  

3.2 Místem plnění jsou: par. č. 6355, 2817/1 a 2817/2 v k.ú. Obec Kostice, Jihomoravský kraj, 
ČR; podrobněji viz projektová dokumentace. 

3.3 Jakákoliv změna rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného Smlouvou, která vyplyne 
v průběhu provádění Díla nebo případné změny požadované Objednatelem, je možná jen na 
základě písemného dodatku ke Smlouvě. 

4 TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla dne 2.5.2024. 

4.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dní od doručení výzvy k 
převzetí staveniště odeslané Objednatelem Zhotoviteli. Samotným předáním 
staveniště je poté den převzetí staveniště zhotovitelem.  
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4.3 V případě, že staveniště bude předáno později, prodlužuje se termín dokončení díla o 
stejný počet dnů, o kolik bylo staveniště předáno později. 

 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 60 kalendářních 
dnů ode dne zahájení plnění předmětu díla. 

4.5 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dní od doručení výzvy k převzetí 
staveniště odeslané Objednatelem Zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště bude sepsán 
písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že 
staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán 
oprávněnými osobami smluvních stran.  

4.6 Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 
4.7 Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, suti a dalších věcí 

potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných 
ploch. 

4.8 Zařízení staveniště si zajišeuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení 
pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži 
ZS je majetkem zhotovitele. 

4.9 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

4.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od předání a 
převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

4.11 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje 
vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní 
straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové 
výši bez DPH 3 290 922,25 Kč (slovy: tři miliony dvě stě devadesát tisíc devět set dvacet dva 
korun českých dvacet pět haléřů) (dále jen „Cena“). Výše DPH je 691 093,67 Kč (slovy: šest 
set devadesát jedna tisíc devadesát tři korun českých šedesát sedm haléřů), tedy cena 
včetně DPH je 3 982 015,92 Kč (slovy: tři miliony devět set osmdesát dva tisíc patnáct korun 
českých devadesát dva haléřů).  

Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 
Smlouvy. Tyto položkové rozpočty odpovídají položkovým rozpočtům, které Zhotovitel 
předložil ve své nabídce v zadávacím řízení týkající se předmětu této smlouvy.  

5.2 Cena Díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkových rozpočtech v příloze č. 1 
Smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním Díla, 
zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání Díla 
Objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení Díla. Cenu lze 
překročit pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě. 

5.3 Cena Díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy, jsou platné po 
celou dobu účinnosti Smlouvy.   

5.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši stanovené aktuálními právními předpisy.   
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5.5 V Ceně není zahrnuta cena případných víceprací či méněprací, které mohou být dohodnuty 
a oceněny pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

5.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.7 Cena Díla bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu 
vystaví zhotovitel 1x měsíčně dle skutečně provedených prací uvedených v soupisu prací, 
který bude přílohou předložené faktury. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem soupisu 
prací objednatelem, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDS). Faktury 
vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V případě, že 
faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, 
je Objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či oprávněně 
vystavené faktury Objednateli. 

5.8 Zhotovitel vystaví příslušnou fakturu v souladu s členěním nákladů dle přiložených 
položkových rozpočtů (dle projektu spolufinancovaného z prostředků JMK). Faktury budou 
povinně označovány názvem projektu a s uvedením informace o spolufinancování 
prostředků z JMK. 

5.9 Splatnost faktury bude 30 dnů od prokazatelného doručení příslušné faktury Objednateli. 
Povinnost zaplatit cenu Díla Objednatelem je splněna dnem odepsání fakturované částky z 
účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. 

5.10 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

5.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních a v celém rozsahu. 
Objednatel je na základě předchozí věty oprávněn rovněž jednostranně určit zásady kontroly 
zhotovitelem prováděných prací, stanovit jednostranně pravidla kontrolních dnů či postup 
při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, a to takovým způsobem a 
v takové intenzitě, aby bylo dílo provedeno včas a řádně. 

5.12 Objednatel není povinen zhotoviteli kontrolu předem oznamovat. 

5.13 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné provedení Díla. Pokud Objednatel nebude 
moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení Díla v termínu 
dohodnutém ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu dokončených částí Díla 
v poměrné výši rozpracovanosti. V případě, že zhotovitel má zájem vyměnit subdodavatele, 
prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost 
předem písemně objednateli a vyčká písemného odsouhlasení požadované změny 
objednatelem. 

5.14 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla: 

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.). 

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 

bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém 
rozpočtu. V opačném případě, pokud tyto práce nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, 

pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy CS ÚRS pro rok 2023. 

Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení Díla, pokud 
nejsou v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností 
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vyplývajících ze smlouvy, mohou smluvní strany realizovat jen ve formě písemného dodatku 
ke smlouvě. 

 

6 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH 

6.1 Vlastnické právo k dílu po dobu zhotovování díla svědčí objednateli. 
6.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a 

převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

 

7 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle 
Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám Smlouvy a technickým 
normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat 
bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto 
charakteru. 

7.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků a 
pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, 
předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti 
požárům, jakož i místní předpisy a nese za jejich dodržování odpovědnost. 

7.3 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny 
Objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem Objednatele, pokynů 
technického dozoru Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy 
Objednatele ae již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky. 

7.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování 
Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu. 

7.5 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele schůzky za účelem projednání 
jakékoli záležitosti související se Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit termín této 
schůzky alespoň 4 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, která 
vyžaduje okamžité projednání. 

7.6 Zhotovitel plně odpovídá za provádění Díla prostřednictvím svých pracovníků či dalších 
spolupracujících osob. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude vykonáváno pouze prostřednictvím 
osob majících potřebnou odbornou kvalifikaci. Poruší-li Zhotovitel tento svůj závazek, 
odpovídá za škodu tím Objednateli způsobenou v plném rozsahu. 

7.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky ovlivňující jeho provedení, je povinen o tom 
bez odkladu Objednatele písemně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v 
provádění Díla pokračovat. 

7.8 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je-li ohrožena 
bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její vznik hrozí nebo 
jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele. 

7.9 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle 
mohou vzniknout. 

7.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše ceny Díla proti škodám způsobeným při plnění 
předmětu Smlouvy jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených 
pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na 
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žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a 
to vždy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byl o to Objednatelem požádán. 

7.11 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
porušením zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

7.12 Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných 
závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná 
opatření zamezující kontaminaci staveniště, zejména ropnými produkty. Zhotovitel bude 
průběžně odvážet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při 
provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a 
předpisy související v platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady z 
těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.  

7.13 Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích 
osob, zejména subjektů a osob v blízkosti stavby, a tyto osoby nadměrně neobtěžovat 
negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a podobně. V 
případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat a 
přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo. 

7.14 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti požadované 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění. Deník bude veden denně. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo 
nedostupnost stavebního deníku na stavbě se považuje za vážné porušení smluvních 
podmínek. Kopie stavebního deníku bude uložena mimo místo plnění podle Smlouvy, 
přičemž toto místo uložení oznámí Zhotovitel Objednateli písemně při zahájení plnění Díla 
podle Smlouvy. 

7.15 Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace. 
7.16 Zhotovitel v souladu se zadávacími podmínkami na základě, kterých je tato smlouva 

uzavírána, uvede objednateli seznam věcně vymezených částí veřejné zakázky, které má v 
úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikačních údajů subdodavatele. 
Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele či výši podílu subdodavatele na akci 
stanovenou oproti údajům v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

7.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

7.18 Zhotovitel není oprávněn nad rámec této smlouvy postupovat pohledávky dle této smlouvy 
na další subjekty. 

 

8 POVINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel se rovněž zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro 
úspěšné a včasné splnění předmětu Díla této Smlouvy. Zhotovitel má ovšem za povinnost v 
dostatečném časovém předstihu písemně o tuto součinnost požádat. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost všem případným dalším 
zhotovitelům spolupracujícím při provádění Díla. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne 
Objednatel a Zhotovitel je povinen postupovat podle jeho pokynů. 

8.3 Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 
výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy.  
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8.4 Pokud jsou některé ze Stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemnou formou druhé Straně. Smluvní strany se 
zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto 
okolností nedojde, je druhá Strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním 
termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

9 STAVEBNÍ DENÍK 

9.1 Povinnost vést stavební deník:  

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník 
v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění prováděcích předpisů.  

b) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. 
Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. 
Nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii 
osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.  

c) V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam 
pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí stavebního deníku. 

d) TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. 
Svoje připomínky uvede TDS do stavebního deníku písemně. V případě 
souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým podpisem. 

e) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku TDS, 
případně osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP a AD, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, 
kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že 
s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

f) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat. 

g) Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této 
smlouvy má objednatel.  

9.2 Závaznost ujednání ve stavebním deníku:  

a) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.  

10 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením v termínu dohodnutém v 
článku 4 Smlouvy bez vad a nedodělků, případně vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně či esteticky a ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují, a to protokolárním převzetím celého Díla 
Objednatelem za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno za dodržení ustanovení Smlouvy.  

10.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení konečné přejímky Díla písemně s uvedením data 
jejího konání, nejméně 3 dny před tímto datem. 

10.3 Součástí předání dokončeného Díla je i předání kompletní dokladové části Díla dle této 
Smlouvy a to ve (2) dvou originálních vyhotoveních, jedná se především o tyto doklady:  

a) doklady o nezávadném uložení odstraněných materiálů a odpadu, 
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b) stavební deník (pouze 1 x originál) 
c) dokumentace skutečného provedení 
d) revize, zkoušky či návody 

10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace související s prováděním 
díla.  

10.5 Zhotovitel předá při konečném předání Díla všechny záruční listy k jednotlivým materiálům 
a výrobkům. 

10.6 Zhotovitel zajistí provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání kontaktních adres 
osob zajišeujících záruční a pozáruční servis. 

10.7 Zhotovitel předá Objednateli podklady pro vypracování všech výkresů skutečného provedení 
Díla, a to nejpozději do 2 kalendářních dnů před konečným předáním Díla, není-li některá 
část těchto výkresů nutná již dříve. 

10.8 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli všechny certifikáty, atesty, prohlášení o shodě a 
technické listy k zabudovávaným materiálům, a to ještě před jejich použitím.   

10.9 O předání a převzetí Díla bude Stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve kterém 
bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků (včetně 
dokladové části Díla), s uvedením termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Nebude-li 
dohodnuto jinak, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady, či nedodělky odstranit nejpozději do 
14 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Dílo se považuje za předané podpisem 
poslední ze Stran na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž přechází na 
Objednatele nebezpečí škody na Díle. Zhotovitel je v dohodnutém, či výše uvedeném 
termínu povinen odstranit vady nebo nedodělky, které byly zjištěny při přejímacím řízení. 

10.10 Za prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků oproti tomuto termínu odstranění má 
Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu či každý 
jednotlivý nedodělek ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel bude 
v prodlení s odstraněním vad a nedodělků déle než 14 kalendářních dnů, má Objednatel 
právo zajistit odstranění nedodělku (vady) třetí osobou, aniž by byly dotčeny nároky 
Objednatele vůči Zhotoviteli na záruku za Dílo. V takovém případě má Objednatel právo na 
úhradu nákladů na toto odstranění. Rovněž není dotčen nárok Objednatele na smluvní 
pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy, a která bude v tomto 
případě účtována za příslušný počet dnů počínaje prvním dnem prodlení s odstraněním a 
konče dnem odstranění třetí osobou. I u takto odstraněných vad a nedodělků Zhotovitel 
poskytuje záruku podle článku 10 Smlouvy. 

11 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

11.1 Zhotovitel odpovídá i po převzetí předmětu Díla Objednatelem za to, že Dílo je:  
a) provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejích 

příloh a pokynů Objednatele; 

b) v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami vč. 
harmonizovaných evropských norem; 

c) v souladu se správními akty vztahujícími se k předmětu Díla; 

d) odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejích příloh a případných pokynů 
Objednatele.  

11.2 Na předmět Díla podle Smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání 60 měsíců, která 
začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem podepsání 
zápisů, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
Díla.  
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11.3 Po uvedenou záruční dobu je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých 
vad. 

11.4 Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění 
reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po jejich 
notifikaci Objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 1 týdne od uplatnění reklamace Objednatelem nebo v jiné lhůtě 
určené Objednatelem. Po dobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do řádného 
odstranění vad záruční doba neběží.  

11.5 Strany sjednávají, že neuzná-li Objednatel písemně jinak, je jakákoliv vada Díla v záruční 
době vadou záruční. Zhotovitel je povinen nastoupit k nápravě vady a odstranit takovou 
vadu ve lhůtách podle článku 11.4 Smlouvy a současně Zhotovitel nese náklady na její 
odstranění až do právní moci meritorního rozhodnutí, kterým věcně a místně příslušný soud 
vysloví bu� ve svém výroku, nebo jako posouzení předběžné otázky, že nešlo o záruční vadu 
ve smyslu právních předpisů České republiky. 

12 SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle článku 4 Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

12.2 Za prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla podle článku 11.4 Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý i 
započatý den prodlení.  

12.3 Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

12.4 Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení 
výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.  

12.5 Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních 
pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody ani omezena její výše. 

13 KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE  

13.1 Zástupcem Zhotovitele ve věcech smluvních je:  

Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH 

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH 

13.2 Zástupcem Zhotovitele ve věcech technických (osoba pověřená řízení a vedením stavby – 
stavbyvedoucí) je:  

Ing. Jiří Kaman, vedoucí PJ Hrušky, 602 553 151 

14 UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1 Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů. 
14.2 Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, při opakovaném či závažném porušení 

smlouvy ze strany zhotovitele. 

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost proti 
zájmům Objednatele. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho vyplynou v 
případě nedodržení uvedených povinností, včetně práva Objednatele na odstoupení od 
Smlouvy a náhradu způsobené škody. 
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15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. 
15.3 Předmět plnění díla s názvem „Společný prostor pro chodce a cyklisty Kostice – Lanžhot, 

KÚ Kostice“. Tato veřejná zakázka bude spolufinancována prostřednictvím Jihomoravského 
kraje, v rámci finanční podpory z dotačního programu ,,Podpora rozvoje cyklistiky a 

cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2024“, (zkratka DP RC) dotační titul 1 - 
Cyklostezky.  

15.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (JMK, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.  

15.5 Zhotovitel se dále zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. 
ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady 
a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.  

15.6 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele 
jako zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně 
nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté 
podpory z dotačního titulu a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou 
kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací. 

15.7 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, stanovené v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 

15.8 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. 

15.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a 
jejich případných přílohách na profilu zadavatele. 

15.10 Strany nebudou odpovědné za důsledky neplnění svých závazků zapříčiněné vyšší mocí, jako 
jsou živelné katastrofy, násilná povstání, teror, zásahy ze strany orgánů státní moci, generální 
stávky apod. Strany jsou však povinny vzájemně se bez odkladu upozornit na vznik takových 
okolností a dohodnout podmínky dokončení Díla nebo jiný postup ve věci, jinak se vyšší 
moci nemohou dovolávat. 

15.11 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Stran ustanoveními 
občanského zákoníku. 

15.12 Strany sjednávají, že doručování písemností bude přednostně probíhat prostřednictvím 
pošty, a to na adresy uvedené ve Smlouvě, v případě změny adresy na adresu druhou 
stranou písemně oznámenou. Pro případ, že se písemnost, i při jejím řádném odeslání 
Zhotoviteli, vrátí jako nedoručitelná, resp. Zhotovitel ji odmítne převzít nebo si ji v úložní 
době na poště nevyzvedne, Strany mají za to, že písemnost byla Zhotoviteli doručena dnem 
jejího vrácení Objednateli nebo dnem, kdy ji adresát Zhotovitel přijmout nebo posledním 
dnem úložní lhůty. 

15.13 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo 
pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. 
Strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým, které lépe odpovídá 
smyslu a účelu ustanovení, které je jím nahrazováno. 

15.14 V případě sporu se obě Strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v 
případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle občanského 
soudního řádu. 
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15.15 Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného 
oprávněnými zástupci obou Stran. 

15.16 Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud se 
toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla 
vzniknout. 

15.17 Smlouva je vyhotovena elektronicky s platností originálu a opatřena elektronickými podpisy, 
přičemž každá Strana obdrží oboustranně podepsané vyhotovení. 

15.18 Smlouva je účinná dnem podpisu této smlouvy Stranami. 

15.19 Strany prohlašují, že si text Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli. 

15.20 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet díla 

 

 

V Kosticích dne      V Brně dne dle elek. podpisu 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

       Smlouvu prověřil: Ing. Jan Zifčák 

 

 

............................................    ..................................................... 

Mgr. Libor Balga                                           Ing. Václav Opiol                 Ing. Ondřej Volek 

starosta obce Kostice             vedoucí OTÚ oblasti JIH        ekonom oblasti JIH 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vypln�ní
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostice Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel: I
:
obec Kostice DI
:

Uchaze�: I
: Vyplň údaj
DI
: Vyplň údaj

Projektant: I
:
 DI
:

Zpracovatel: I
:
ViaDesigne s.r.o. DI
:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: VD00522

Stavba:

Místo: Kostice Datum:

Zadavatel: obec Kostice Projektant:
Uchaze�: Strabag a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

/ Soupis

STA

/ Soupis

ViaDesigne s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

3 889 919,92SO 101 Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty 3 214 809,85

VRN Vedlejší rozpo�tové náklady

3 290 922,25 3 982 015,92

Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty 3 889 919,923 214 809,85SO 101

VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 92 096,0076 112,40

0,000,0015,00%

76 112,40 92 096,00

Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty Kostice - Lanžhot, KÚ Kostice

9. 3. 2023

 

3 290 922,25

Sazba daně Základ daně Výbe daně
691 093,673 290 922,2521,00%

3 982 015,92CZK

M�nit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 
 
1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchaze�i (přenesou se do 
ostatních sestav i v jiných listech) 
 
2) na vybraných listech vyplňte v sestav� Soupis prací ceny u položek

VD00522
Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty Kostice - Lanžhot, KÚ Kostice

Strabag a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pZíslubného kalendáZního pololetí. Vebkeré dalbí informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pZímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostice Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel: I
:
obec Kostice DI
:

Uchaze�: I
: Vyplň údaj
DI
: Vyplň údaj

Projektant: I
:
 DI
:

Zpracovatel: I
:
ViaDesigne s.r.o. DI
:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 214 809,85

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 3 214 809,85 21,00% 675 110,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 889 919,92

REKAPITULACE 
LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel: obec Kostice Projektant:  

Uchaze�: Strabag a.s. Zpracovatel: ViaDesigne s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty Kostice - Lanžhot, KÚ Kostice

SO 101 - Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty

SO 101 - Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty

Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty Kostice - Lanžhot, KÚ Kostice

SO 101 - Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty

SO 101 - Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty

Strabag a.s.
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Náklady stavby celkem 3 214 809,85

HSV - Práce a dodávky HSV 3 214 809,85

    1 - Zemní práce 861 646,48

    2 - Zakládání 51 440,08

    5 - Komunikace pozemní 1 746 580,82

    8 - Trubní vedení 35 584,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 444 181,37

    997 - PZesun sutě 70 767,01

    998 - PZesun hmot 4 609,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel: obec Kostice Projektant:  

Uchaze�: Strabag a.s. Zpracovatel: ViaDesigne s.r.o.

P
 Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 3 214 809,85

D 1 Zemní práce 861 646,48
1 K 1131.R odstranění �ela propustku z betonu m3 0,480 8 978,00 4 309,44

2 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 50 m2 do 200 m2 s pZemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostZedek živi�ných, o tl. vrstvy pZes 50 do 
100 mm

m2 195,900 112,20 21 979,98 CS ÚRS 2023 01

3 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 200 m2 s pZemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostZedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
pZes 100 do 200 mm

m2 224,100 59,90 13 423,59 CS ÚRS 2023 01

4 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s pZemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostZedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pZes 150 do 300 
mm

m2 28,200 457,80 12 909,96 CS ÚRS 2023 01

5 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 3 pZes 500 do 1 000 m3 m3 628,418 265,00 166 530,77 CS ÚRS 2023 01

6 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a záZezů strojně s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v hornině 
tZídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 3,375 635,90 2 146,16 CS ÚRS 2023 01

7 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh bíZky do 800 mm strojně s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v 
hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 4,200 530,00 2 226,00 CS ÚRS 2023 01

8 K 162751117
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení 
výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 9 
000 do 10 000 m

m3 605,393 213,20 129 069,79 CS ÚRS 2023 01

SO 101 - Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty

Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty Kostice - Lanžhot, KÚ Kostice

SO 101 - Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty
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9 K 162751119
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení 
výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PZíplatek 
k ceně za každých dalbích i zapo�atých 1 000 m

m3 10 291,681 3,60 37 050,05 CS ÚRS 2023 01

10 M 94621007 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku t 1 089,707 334,00 363 962,14 CS ÚRS 2023 01

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do pZedepsaného 
tvaru

m3 605,393 9,40 5 690,69 CS ÚRS 2023 01

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, bachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 38,175 353,10 13 479,59 CS ÚRS 2023 01

13 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 7,575 657,70 4 982,08 CS ÚRS 2023 01

14 K 181351103
RozprostZení a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pZi souvislé plobe pZes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 368,800 136,30 50 267,44 CS ÚRS 2023 01

15 K 181411131
Založení trávníku na půdě pZedem pZipravené plochy do 1000 m2 výsevem v�etně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 368,800 26,20 9 662,56 CS ÚRS 2023 01

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 14,752 160,30 2 364,75 CS ÚRS 2023 01

17 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výbkových rozdílů strojně v hornině tZídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním m2 1 429,900 15,10 21 591,49 CS ÚRS 2023 01

D 2 Zakládání 51 440,08
18 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost pZes 200 do 300 g/m2 m2 1 054,100 26,20 27 617,42 CS ÚRS 2023 01

19 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 054,100 22,60 23 822,66 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 1 746 580,82

20 K 564851111 Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 058,500 283,00 582 555,50 CS ÚRS 2023 01

21 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo stZednězrnné - OKS) s rozprostZením a 
zhutněním v pruhu bíZky pZes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 973,800 411,10 400 329,18 CS ÚRS 2023 01

22 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilata�ních spár, s rozprostZením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 150 mm m2 195,900 416,30 81 553,17 CS ÚRS 2023 01

23 K 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěbí s rozprostZením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 
tl. 100 mm

m2 93,500 99,00 9 256,50 CS ÚRS 2023 01

24 K 573191111 PostZik infiltra�ní kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 1 169,700 16,50 19 300,05 CS ÚRS 2023 01

25 K 573231106 PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silni�ní emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 146,800 14,70 16 857,96 CS ÚRS 2023 01

26 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostZením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu bíZky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 950,900 365,20 347 268,68 CS ÚRS 2023 01

27 K 577134141.R
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostZením a se zhutněním asfaltu tl. 50 mm - RU
NÍ 
POKLÁDKA

m2 195,900 690,00 135 171,00

28 K 577155142.R
Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16 s rozprostZením a se zhutněním po zhutnění tl. 50 mm - RU
NÍ 
POKLÁDKA

m2 195,900 666,70 130 606,53

29 K 594511113
Kladení dlažby z lomového kamene lomaZsky upraveného v plobe vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 
250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu m2 7,000 2 295,10 16 065,70 CS ÚRS 2023 01

30 K 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěbí ru�ně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
pZebyte�ného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 6,200 423,90 2 628,18 CS ÚRS 2023 01

31 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 6,324 788,80 4 988,37 CS ÚRS 2023 01

D 8 Trubní vedení 35 584,70

32 K 871315251
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC v otevZeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost tZídy SN 16 DN 150 m 4,200 1 596,50 6 705,30 CS ÚRS 2023 01

33 K 8765.R Navrtávací pas DN150 kus 1,000 3 503,70 3 503,70

34 K 89591.R Vybourání stávající DV kus 1,000 6 555,30 6 555,30

35 K 89594.R ZZízení vpusti kanaliza�ní v�etně dodání bet. dílců. kus 1,000 11 972,10 11 972,10

36 K 899202211 Demontáž mZíží litinových v�etně rámů, hmotnosti jednotlivě pZes 50 do 100 Kg kus 1,000 748,20 748,20 CS ÚRS 2023 01

37 K 899204112 Osazení mZíží litinových v�etně rámů a kobů na bahno pro tZídu zatížení D400, E600 kus 1,000 748,20 748,20 CS ÚRS 2023 01

38 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 5 076,80 5 076,80 CS ÚRS 2023 01

39 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC bíZky 25 cm m 4,200 65,50 275,10 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 444 181,37
40 K 914111111 Montáž svislé dopravní zna�ky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 5,000 481,00 2 405,00 CS ÚRS 2023 01

41 K 914511112 Montáž sloupku dopravních zna�ek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 3,000 1 830,30 5 490,90 CS ÚRS 2023 01
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42 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 1 349,40 4 048,20 CS ÚRS 2023 01

43 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,000 641,30 1 923,90 CS ÚRS 2023 01

44 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 5,000 74,80 374,00 CS ÚRS 2023 01

45 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 28,10 84,30 CS ÚRS 2023 01

46 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 4,000 792,30 3 169,20 CS ÚRS 2023 01

47 M 40445653 informativní značky zónové IZ4 1000x500mm kus 1,000 1 448,20 1 448,20 CS ÚRS 2023 01

48 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zZízením lože, s vyplněním a zatZením spár cementovou maltou 
stojatého s bo�ní opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 389,700 401,00 156 269,70 CS ÚRS 2023 01

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 369,444 173,70 64 172,42 CS ÚRS 2023 01

50 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 21,930 140,30 3 076,78 CS ÚRS 2023 01

51 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 6,000 334,00 2 004,00 CS ÚRS 2023 01

52 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 16,638 557,40 9 274,02 CS ÚRS 2023 01

53 K 919732221
Sty�ná pracovní spára pZi napojení nového živi�ného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem bíZky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez proZezání spáry m 393,100 85,40 33 570,74 CS ÚRS 2023 01

54 K 919735112 Yezání stávajícího živi�ného krytu nebo podkladu hloubky pZes 50 do 100 mm m 393,100 93,10 36 597,61 CS ÚRS 2023 01

55 K 935113211 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím robtem betonového bíZky do 200 mm m 21,000 579,20 12 163,20 CS ÚRS 2023 01

56 M 59227114 žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 150mm m 21,000 5 076,80 106 612,80 CS ÚRS 2023 01

57 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orienta�ních zna�ek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostZedek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou kus 1,000 748,20 748,20 CS ÚRS 2023 01

58 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních zna�ek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostZedek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 1,000 748,20 748,20 CS ÚRS 2023 01

D 997 PZesun sutě 70 767,01

59 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) z prostého betonu zatZíděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 13,464 334,00 4 496,98 CS ÚRS 2023 01

60 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatZíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 69,486 334,00 23 208,32 CS ÚRS 2023 01

61 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 47,016 133,60 6 281,34 CS ÚRS 2023 01

62 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km

t 129,966 212,80 27 656,76 CS ÚRS 2023 01

63 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
PZíplatek k ceně za každý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km t 3 379,116 2,70 9 123,61 CS ÚRS 2023 01

D 998 PZesun hmot 4 609,39

64 K 998225111
PZesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živi�ným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 243,883 18,90 4 609,39 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostice Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel: I
:
obec Kostice DI
:

Uchaze�: I
: Vyplň údaj
DI
: Vyplň údaj

Projektant: I
:
 DI
:

Zpracovatel: I
:
ViaDesigne s.r.o. DI
:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 112,40

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 76 112,40 21,00% 15 983,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 096,00

REKAPITULACE 
LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel: obec Kostice Projektant:  

Uchaze�: Strabag a.s. Zpracovatel: ViaDesigne s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty Kostice - Lanžhot, KÚ Kostice

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady

Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty Kostice - Lanžhot, KÚ Kostice

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady

Strabag a.s.
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Náklady stavby celkem 76 112,40

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 76 112,40

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 042,80

    VRN3 - ZaZízení stavenibtě 48 069,60

      VRN4 - Inženýrská �innost 26 720,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel: obec Kostice Projektant:  

Uchaze�: Strabag a.s. Zpracovatel: ViaDesigne s.r.o.

P
 Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 112,40

D VRN Vedlejbí rozpo�tové náklady 76 112,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 042,80
1 K 011414000 Průzkum výskytu odpadu kpl 1,000 654,60 654,60

2 K 012103000 Geodetické práce pZed výstavbou kpl 1,000 13 360,10 13 360,10

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 13 360,10 13 360,10

4 K 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby kpl 1,000 668,00 668,00

D VRN3 ZaZízení stavenibtě 48 069,60
5 K 032002000 Vybavení stavenibtě kpl 1,000 654,60 654,60

6 K 034303000 Dopravní zna�ení na stavenibti kpl 1,000 20 040,20 20 040,20

7 K 039002000 Zrubení zaZízení stavenibtě kpl 1,000 654,60 654,60

D VRN4 Inženýrská �innost 26 720,20
8 K 043194000 Ostatní zkoubky kpl 1,000 26 720,20 26 720,20

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady

Spole�ný prostor pro chodce a cyklisty Kostice - Lanžhot, KÚ Kostice

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady
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Termínem "uchaze�" (resp. zhotovitel) se myslí "ú�astník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

P


TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchaze� je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchaze� v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchaze� vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole I
 a DI
 v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchaze� vyplní svoje I
 a DI

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchaze� vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním po�tu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchaze� v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými �íslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchaze�e.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace �lenění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchaze�e za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních �lenění soupisu tak, jak byla tato �lenění použita (např. 
stavební díly, funk�ní díly, případně jiné �lenění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako sou�in množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž sou�et definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové �íslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Spole�ný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle �inností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

I
 N I
 zadavatele zadaní String 20

DI
 N DI
 zadavatele zadaní String 20

Uchaze� N Uchaze� veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH ur�ena sou�tem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. S�ítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze� N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Spole�ný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle �inností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze� N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH ur�ena sou�tem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze� N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchaze� N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

P
 A Pořadové �íslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vy�íslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
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